



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Nr. 353/27.08.2025

27.08.2025

RAPORT DE EVALUARE FINALĂ A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020 LA NIVELUL ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA BUDUREASCĂ

Adam Elena – reprezentant legal



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE




CUPRINS:

Capitolul 1. Prefață.....	3
1.1. Ce reprezintă evaluarea finală a implementării SDL și contextul în care a avut loc evaluarea.....	3
1.2. Prezentarea echipei de evaluatori.....	4
Capitolul 1. Rezumat.....	6
Capitolul 2. Introducere - Scopul raportului de evaluare.....	7
Capitolul 3. Informații generale privind SDL.....	8
3.1. Informații despre GAL și activitatea GAL-ului.....	8
3.2. Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția alocării financiare ca urmare a realocărilor financiare, bonusărilor etc.....	11
Capitolul 4. Cadrul de evaluare și metodologia.....	31
4.1. Analiza rezultatelor obținute în urma chestionarelor aplicate la nivelul teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească.....	40
Capitolul 5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL.....	61
5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL.....	61
5.2. Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție.....	67
Capitolul 6. Răspuns la întrebările de evaluare.....	68
Capitolul 7. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL.....	80
Capitolul 8. Concluzii și recomandări.....	81



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ABREVIERI:

DGDR - AM PNDR - Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală;

PNDR - Programul Național de Dezvoltare Rurală;

AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

CRFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structura organizatorică regională în subordinea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

CDRJ - Compartimentul de Dezvoltare Rurală Județean, structură fără personalitate juridică, subordonată Autorității de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală;

FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, instrument de finanțare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;

LEADER - Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;

GAL - Grup de Acțiune Locală, structura care finanțează la nivel local operațiuni de tip LEADER (finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală);

MADR - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, organ de specialitate al administrației publice centrale care are rolul de a elabora, implementa și monitoriza politicile și strategiile în domeniile agriculturii, gestiunii durabile a pădurilor și dezvoltării spațiului rural, de a asigura modernizarea și dezvoltarea activităților sectoriale și de a garanta transparența și eficiența în utilizarea fondurilor alocate;

OJFIR - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structura organizatorică la nivel județean în subordinea AFIR;

PNDR - Programul Național de Dezvoltare Rurală, documentul în baza căruia se accesează Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;

SDL - Strategie de Dezvoltare Locală, document strategic elaborat și implementat la nivelul unui grup de acțiune locală.

CAPITOLUL 1. PREFAȚĂ

1.1. CE REPREZINTĂ EVALUAREA FINALĂ A IMPLEMENTĂRII SDL ȘI CONTEXTUL ÎN CARE A AVUT LOC EVALUAREA

Conform prevederilor din PNDR, GAL-urile trebuie să asigure la nivel local evaluarea SDL și să furnizeze informații relevante privind monitorizarea și evaluarea SDL, potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, evaluatorului care va fi selectat pentru evaluarea on-going a PNDR 2014-2020.

Pentru a exista concordanță între termenul stabilit pentru evaluarea la nivel de GAL și la nivel de program, prima evaluare realizată de GAL va avea ca referință perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și finalul anului 2018, cu termen limită de finalizare – 31 ianuarie 2019. Cea de-a doua evaluare va viza întreaga perioadă de implementare a SDL. Dacă se consideră necesar, pe parcursul implementării PNDR 2014-2020, la nivelul DGDR AM PNDR se pot realiza și alte evaluări ad-hoc, care vor fi comunicate GAL-urilor, în vederea furnizării informațiilor necesare evaluatorului selectat.

Evaluarea va avea la bază un Plan de Evaluare elaborat de GAL, ce va cuprinde secțiunile obligatorii menționate în Ghidul Operațional privind evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, cu următoarele componente:

- Componenta generală LEADER, ce va cuprinde elemente de evaluare care să contribuie la evaluarea PNDR 2014-2020;
- Componenta specifică SDL, ce va cuprinde analiza privind implementarea SDL (îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici SDL, evaluarea valorii adăugate la nivel local, impactul SDL în teritoriul GAL la nivel de management, animare a teritoriului, cooperare, implicare a partenerilor etc.).

În funcție de opțiunea GAL-ului, activitatea de evaluare la nivel local poate lua forma unei auto-evaluări sau a unei evaluări independente totale/parțiale.

Până la finalizarea implementării SDL, GAL are obligația de a realiza evaluarea finală a SDL care va viza întreaga perioadă de implementare a SDL. Această evaluare se realizează utilizând aceleași mecanisme ca și pentru prima evaluare și va cuprinde elementele și analiza privind întreaga perioadă de implementare a SDL.

Rezultatele evaluării finale vor fi consemnate în Raportul de evaluare care va fi transmis până la sfârșitul lunii august 2025, pe adresa de e-mail leader@madr.ro. Activitatea de evaluare finală a SDL este realizată de Comitetul de Coordonare a Evaluării implementării SDL, compus din reprezentantul legal și echipa administrativă a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească.

1.2. PREZENTAREA ECHIPEI DE EVALUATORI

Pentru realizarea unui Raport cât mai amănunțit și pentru păstrarea obiectivității în realizarea efectivă a evaluării se consideră necesară întocmirea unei echipe de evaluare.

Consiliul Director întrunit în luna august 2025 a stabilit membrii Comitetului de Coordonare a Evaluării: reprezentantul legal și echipa administrativă a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească.

Nume și prenume	Funcție	Studii/experiență
Adam Elena	Reprezentant legal/ președinte GAL	Studii liceale; Vastă experiență în administrația publică locală.
Pelin Valentina	Manager de proiect	Masterand în Științe Administrative, program de studii – Administrație publică și integrare europeană; Licențiat în Științe Administrative, program de studii – Administrație publică; Curs – Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene; Curs – Evaluator proiecte; Curs – Manager de proiect; Certificat participare la modulele I și II din cadrul Atelierului ”Evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală de către Grupurile de Acțiune Locală” în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020;

		Certificat de absolvire a programului de perfecționare "Managementul resurselor umane".
Dumitru Gianina Alexandra	Evaluator proiecte	Masterand în Științe Economice, program de studii – Managementul sectorului public; Licențiat în Științe Economice, program de studii – Management; Curs – Evaluator proiecte; Curs - Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene; Curs – Competențe antreprenoriale.
Stoica Georgeta	Responsabil financiar	Licențiat în Științe Economice, program de studii – Contabilitate și informatică de gestiune; Curs - Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene; Curs – Inspector resurse umane.

În ceea ce privește componența Comitetului de Coordonare a Evaluării, aceasta a fost stabilită având în vedere următoarele considerente:

- o parte din membrii Comitetului de Coordonare a Evaluării reprezintă persoane cu autoritate de decizie la nivel de GAL;
- membrii Comitetului de Coordonare a Evaluării cunosc în detaliu Strategia GAL, având un rol important în implementarea acesteia;
- s-a preferat o structură a Comitetului de Coordonare a Evaluării cu un număr restrâns de membri, dar relevanți pentru GAL, pentru a eficientiza la maxim activitatea de evaluare.

Echipa de evaluatori joacă un rol esențial în garantarea unei evaluări corecte și transparente a procesului de autoevaluare SDL.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



CAPITOLUL 1. REZUMAT

Raportul de evaluare al Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească are ca scop analizarea implementării și impactului proiectelor și activităților realizate de Grupul de Acțiune Locală în cadrul perioadei de evaluare. Acesta oferă o viziune generală asupra realizărilor, a dificultăților întâmpinate și a recomandărilor pentru îmbunătățirea viitoarelor inițiative.

Prezentul Raport de evaluare este realizat pentru perioada de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească 2014-2020, iar analiza acesteia a fost făcută atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ ținând cont de cadrul de evaluare propus la nivel GAL.

La nivelul GAL Valea Budurească, evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a fost realizată printr-o abordare bazată pe rezultate, eficiență și analiza impactului măsurilor. În acest context, au fost colectate informații referitoare la tematicile analizate, prin aplicarea unui mix de metode și tehnici de evaluare, atât calitative, cât și cantitative.

Raportul de evaluare curent contribuie la îmbunătățirea gestionării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală din perspectiva eficienței, stimulează responsabilizarea tuturor actorilor implicați și oferă premisele unei implementări mai eficiente a viitoarei strategii a Grupului de Acțiune Locală Valea Budurească.

La finalul Raportului de evaluare vor fi formulate concluzii, iar diseminarea acestui document se va face prin publicarea pe site-ul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească www.galvaleabudureasca.ro.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



CAPITOLUL 2. INTRODUCERE - SCOPUL RAPORTULUI DE EVALUARE

Scopul raportului de evaluare finală al Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească este de a oferi o analiză obiectivă asupra implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), în cadrul perioadei de programare 2014-2020, finanțată prin Programul LEADER.

Acest raport are mai multe obiective esențiale:

1. Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală: - analiza modului în care GAL-ul și-a atins obiectivele asumate în SDL, precum și măsurarea progresului și a rezultatelor obținute în raport cu indicatorii propuși;
2. Determinarea eficienței și eficacității utilizării fondurilor: - analiza raportului cost-eficiență pentru proiectele implementate și a modului de administrare a resurselor financiare în vederea atingerii rezultatelor;
3. Identificarea impactului măsurilor cuprinse în SDL asupra comunității locale: - efectele socio-economice produse la nivel local (crearea de locuri de muncă, dezvoltare economică, incluziune socială) și schimbările calitative în comunitate ca urmare a implementării acestora (capacitate administrativă, cooperare locală etc.).
4. Identificarea bunelor practici și a lecțiilor învățate: - identificarea proiectelor de succes și a factorilor care au contribuit la reușita lor, precum și înțelegerea provocărilor întâlnite și modul de gestionare al acestora.
5. Formularea de recomandări pentru viitor: propuneri pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în viitoarele perioade de programare.
6. Asigurarea transparenței și responsabilității în fața comunității: - existența unui document oficial și transparent privind activitatea Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



CAPITOLUL 3. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SDL

3.1 INFORMAȚII DESPRE GAL ȘI ACTIVITATEA GAL-ULUI

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească și-a depus candidatura în anul 2016 în cadrul Apelului de Selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală lansat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în același an strategia Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească a fost selectată. După publicarea rezultatelor selecției, GAL Valea Budurească s-a constituit juridic iar ulterior și-a ridicat autorizația de funcționare de la AM PNDR nr. 221/26.10.2016.

În data de 30.12.2016 Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească a semnat contractul de finanțare pe submăsura 19.4.- ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”.


Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească a fost constituită ca organizație neguvernamentală, persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, având caracter civic, înființată în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la Asociații și Fundații.

Scopul Asociației GAL Valea Budurească este de implicare a actorilor locali, ce vor reprezenta factorul decizional, în dezvoltarea propriilor zone, elaborarea și implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comunitățile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul endogen.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, dezvoltarea locală este plasată sub responsabilitatea comunității și beneficiază de sprijin FEADR, ceea ce reprezintă o modalitate de implementare care permite partenerilor locali să elaboreze o strategie de dezvoltare locală bazată pe analiza nevoilor și priorităților specifice teritoriului și care este implementată prin măsura LEADER din PNDR.

Prin abordarea locală, principiile de implementare generale obligatorii impuse de legislația europeană sunt respectate, dar obiectivele specifice locale diferă față de cele abordate prin PNDR la nivel național. Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR, incluzând aspecte specifice care nu pot avea caracter de generalizare la nivel național.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească este situată în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, în partea de S-E a județului Prahova, în vecinătatea orașelor Mizil, Urlați și municipiul Ploiești, fiind străbătut de numeroase drumuri județene și comunale, care împreună formează o importantă rețea de transport ceea ce facilitează accesul în teritoriu crescându-se astfel potențialul economic al zonei.



Teritoriul parteneriatului este omogen, are o suprafață de 234,60 km² și este format din următoarele unități administrativ-teritoriale ale județului Prahova - parteneri publici 20,69%: comuna Călugăreni, comuna Vadu Săpat, comuna Fântânele, comuna Tomșani, comuna Colceag, comuna Fulga și alți 23 de membrii, care reprezintă mediul privat, societatea civilă, având o pondere de 79,31% în componența GAL.

Caracteristici geo-climatiche și de mediu:

Microregiunea se regăsește în zona subcolinară situată în apropierea liniei de contact dintre zona piemontană și Subcarpați și face parte din unitatea morfologică denumită Câmpia Înaltă a Ploieștilor.

Clima este temperat-continentală moderată, cu ierni geroase, cu ninsori relativ abundente, cu veri calde, secetoase, primăverile sunt scurte, iar toamnele reci. Climatul este tipic de câmpie, iar din punct de vedere al etajului climatic prezintă o nuanță de ariditate datorită influențelor continentale.

Datorită diversității deosebite de biotopuri și habitate, teritoriul se bucură de un bogat inventar de specii de floră și faună sălbatică din care nu lipsesc speciile rare, speciile de importanță comunitară, în acest context menționăm SIT-ul natural Câmpia Gherghiței (cod SIT, ROSPAO11). Se situează, parțial, pe teritoriul comunelor Colceag (0,52kmp) și Fulga (8.68kmp). În anul 2011, prin Ordinul nr.2387/2011 pentru modificarea Ord.1964/2007 a fost declarat arie naturală protejată Situl Natura 2000 Câmpia Gherghiței.

Patrimoniul arhitectural și cultural din teritoriu se definește prin existența unor monumente arheologice și arhitecturale, precum și prin păstrarea și transmiterea din generații în generații a tradițiilor - a patrimoniului imaterial cu toate aspectele sale culturale diverse.

Activitatea economică din teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca este reprezentată prin unități economice, care prelucrează în general resursele existente în teritoriu și angajează o parte din populația activă a teritoriului - aceasta necesitând investiții și dotări.

Agricultura: reprezintă activitatea preponderentă a locuitorilor din teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca și este reprezentată de următoarele activități predominante, insuficient dezvoltate în raport cu potențialul microregiunii: creșterea animalelor și a păsărilor, cultivarea cerealelor, viță de vie și apicultură. Resursele pe care se bazează potențialul agricol al teritoriului sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pășuni, fânețe, păduri, produse animaliere și vișă de vie).

Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului, funcția dominantă în profilul economico-social, fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală și creșterea animalelor (culturile dominante în teritoriu sunt: cerealele și vișă de vie).

Industrie, comerț și servicii: poziția geografică și apropierea de orașele Mizil, Urlați și municipiul Ploiești reprezintă un avantaj pentru dezvoltarea industrială în teritoriul GAL Valea Budureasca, de altfel, în prezent, existând legături de colaborare între firmele care își desfășoară activitatea în microregiune și principalii actori din sectorul industrial județean.

Producția din sectorul non-agricol este prezentă în teritoriu prin activități diversificate oferite populației, precum: fabricarea produselor de panificație și patiserie, activități de construcții, zidărie, etc. Mica industrie este reprezentată în teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca de către operatori economici care desfășoară activități în domeniile: construcții, panificație, procesarea lemnului, piscicultură, etc.

Infrastructura educațională și socială are o deosebită importanță pentru asigurarea condițiilor adecvate pentru pregătirea și calificarea populației în teritoriul GAL Valea Budureasca precum și pentru sprijinirea și protecția socială a grupurilor vulnerabile identificate.

3.2. SCURTĂ DESCRIERE A SDL, A MĂSURILOR ȘI BUGETULUI, INCLUSIV MODIFICĂRILE DE SDL ȘI EVOLUȚIA ALOCĂRII FINANCIARE CA URMARE A REALOCĂRILOR FINANCIARE, BONUSĂRIILOR ETC

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească are ca arie de acoperire Asocierea "Valea Budurească" formată din parteneri publici, privați și reprezentanți ai societății civile din șase comune: Călugăreni, Vadu Săpat, Fântânele, Tomșani, Colceag, Fulga, toate din județul Prahova și care s-au constituit, conform OG 26/2000 în Grupul de Acțiune Locală (GAL) "Valea Budureasca".

Strategia de Dezvoltare Locală aferenta teritoriului GAL Valea Budurească a oferit instrumente pentru o dezvoltare durabilă și metodologii capabile să asigure satisfacerea nevoilor identificate la nivel local. În acest sens, Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Budurească a contribuit la dezvoltarea zonei rurale prin intermediul următoarelor obiective propuse a se atinge:

- dezvoltarea exploatațiilor agricole de pe teritoriul Asociației GAL Valea Budurească, cu scopul obținerii unor produse locale specifice care să reflecte identitatea zonei;
- dezvoltarea și modernizarea unor capacități de procesare și de comercializare a produselor agricole, incluzând tehnologii moderne, inovații, precum și facilități pentru creșterea eficienței și productivității întreprinderilor și a valorii adăugate a produselor agricole;
- diversificarea activităților către noi activități non-agricole în cadrul gospodăriilor agricole;
- dezvoltarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, respectiv obținerea de venituri alternative pentru populația din mediul rural și reducerea gradului de dependență față de sectorul agricol;
- diversificarea economiei din teritoriul GAL Valea Budurească prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici din sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă;
- încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale la nivelul teritoriului GAL Valea Budurească;
- îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale;
- integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul GAL Valea Budurească, inclusiv integrarea minorităților locale (în special populația de etnie romă, care constituie grupul minoritar cu cea mai mare pondere în aria acoperită de GAL);

- promovarea formelor asociative în vederea valorificării potențialului local autentic al teritoriului;
- dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație și a infrastructurii aferente, crearea și menținerea de locuri de muncă sustenabile, înființarea și consolidarea afacerilor, dezvoltarea de produse, servicii și activități care generează locuri de muncă și un venit suplimentar;
- dezvoltarea satelor și mai ales, îmbunătățirea infrastructurii, protejarea resurselor de apă și aer;
- atragerea de tineri calificați.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) vine în completarea altor programe europene sau naționale, iar abordarea sa a urmărit să ofere comunităților rurale o metodă de implicare a partenerilor locali în orientarea dezvoltării viitoare a zonei lor.

Dezvoltarea spațiului rural prin LEADER creează oportunitatea implementării priorităților și obiectivelor Politicii Agricole Comune (PAC) ținând cont de nevoile locale identificate local printr-o abordare transparentă de jos în sus având în vedere: specificul resurselor locale, domeniile de dezvoltare economică a zonei și necesitățile populației.

Descrierea măsurilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020:

Pe baza obiectivelor generale ale FEADR, precum și a celor specifice stabilite la nivel local, Strategia de Dezvoltare Locală a fost implementată printr-un set de măsuri, alese în concordanță cu domeniile de intervenție și priorități:

- M1/2A - Investiții în sectorul agricol;
- M2/6B - Investiții în infrastructura socială și integrarea romilor;
- M3/2A - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și instalarea tinerilor fermieri;
- M4/6A - Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale;
- M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole;
- M6/6B - Investiții în infrastructura locală.

M1/2A: Investiții în sectorul agricol: - măsura a contribuit direct la domeniul de intervenție 2A – Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea sporirii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.

Sprrijinul acordat prin măsura 1/2A a vizat investiții care să conducă la creșterea nivelului de dotare tehnică al exploatațiilor agricole cu potențial în implementarea proiectelor de investiții viabile, care să asigure continuarea procesului de modernizare al exploatațiilor agricole prin modernizarea construcțiilor fermei, echipamentelor și utilajelor tehnice (inclusiv a instalațiilor de irigații performante la nivelul fermei), îmbunătățirea calității activelor, scăderea consumului de energie și care să vizeze diversificarea producției agricole pentru a îmbunătăți viabilitatea economică a exploatației agricole.

M2/6B: Investiții în infrastructura socială și integrarea romilor: - măsura a inclus investiții care au sprijinit atât activitățile cu caracter social din teritoriul GAL, cât și cele care promovează integrarea minorității rome din microregiune.

Aceasta a fost propusă pentru diminuarea fenomenului de migrare și a sporului natural negativ, identificate în analiza diagnostic și analiza SWOT, efectuate în scopul stabilirii obiectivelor strategice de dezvoltare locală. De asemenea, existența, în cadrul politicilor de dezvoltare locală, județeană și regională, a obiectivelor de dezvoltare a facilităților de incluziune socială, a justificat abordarea acestei măsuri în cadrul SDL.

Prin înființarea unor centre de zi pentru consiliere, de petrecere a timpului liber a copiilor, dar și de sprijin în ceea ce privește informarea în legătura cu posibilitățile de incluziune socială a locuitorilor din zona GAL, s-a creat premisa valorificării mai eficiente a potențialului uman existent în zonă.

M3/2A: Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și instalarea tinerilor fermieri: - sprijinul acordat pentru fermele mici existente a fost un instrument menit să determine, în principal, transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici cu potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum și de a crește capacitatea de a identifica noi oportunități de valorificare a producției acestora. Scopul

acestei măsuri a fost de a îmbunătăți managementul exploatației agricole și a crește orientarea către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici dimensiuni.

De asemenea, prin prioritizarea fermelor gestionate de tineri cu vârste mai mici de 40 de ani, măsura a adus valoare adăugată prin creșterea nivelului de performanță a fermierilor, dată de capacitatea de lucru a tinerilor și de nivelul de pregătire profesională. Valoarea adăugată a măsurii rezidă din atingerea obiectivelor prin implementare. Ea a fost relevantă pentru SDL deoarece s-a adresat unui număr relativ mare de fermieri, mai ales tineri, din teritoriul GAL care s-au încadrat în categoria fermelor mici și, implicit, conducând la creșterea viabilității economice a acestora, creând posibilitatea orientării spre piață a producției obținute.

M4/6A: Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale: - în cadrul acestei măsuri s-a acordat sprijin pentru facilitarea diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

Sprijinul a vizat crearea de noi activități non-agricole pentru micii întreprinzători din mediul rural.

Această măsură a vizat:

- diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
- încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale.

Măsura a contribuit la stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau pentru alte activități economice non-agricole din teritoriul GAL, dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how și, implicit, crearea de noi locuri de muncă. Prin aceste contribuții, măsura s-a dovedit relevantă pentru atingerea obiectivelor SDL.

M5/6A: Dezvoltarea de activități non-agricole: - măsura a contribuit la stimularea activităților economice din sfera serviciilor pentru populație sau pentru alte activități economice non-agricole din teritoriul GAL. De asemenea, a contribuit la dezvoltarea resurselor umane și

utilizarea de know-how. Prin creșterea veniturilor populației este evidențiată plus valoarea teritoriului GAL. Măsura a contribuit la crearea de noi locuri de muncă pentru persoanele apte de muncă din teritoriul GAL.

Sprijinul acordat prin această măsură a contribuit la diversificarea activităților din spațiul GAL, în domeniile identificate ca mai puțin dezvoltate, dar cu posibilități de modernizare sau revigorare.

Implementarea acestei măsuri a fost necesară pentru stimularea mediului de afaceri din spațiul GAL, prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care modernizează și/sau dezvoltă întreprinderile existente. Măsura a contribuit la:

- ocuparea unei părți din excedentul de forță de muncă existent;
- diversificarea economiei rurale;
- creșterea nivelului de trai;
- scăderea sărăciei;
- combaterea excluderii sociale.

M6/6B: Investiții în infrastructura locală: - crearea și modernizarea infrastructurii locale a constituit un element de bază pentru comunitatea rurală. Aceasta a fost necesară pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai, infrastructura asigurând, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive.

Măsura a fost justificată pentru diminuarea sau eliminarea punctelor slabe identificate în analiza SWOT, cum ar fi: infrastructura rutieră slab dezvoltată, dotările insuficiente ale infrastructurii sociale, educaționale, culturale în apropierea și pe cuprinsul teritoriului GAL; atractivitatea redusă pentru turism.

De asemenea, prin această măsură s-au valorificat oportunitățile de dezvoltare ale zonei prin dezvoltarea infrastructurii la un nivel care să permită susținerea unei activități economice și comerciale intense, să completeze investițiile sprijinite la nivel județean și regional.

Bugetul total al Strategiei de Dezvoltare Locală (inițial):

Bugetul total al SDL în conformitate cu CAPITOLUL X: Planul de finanțare al Strategiei, respectiv: 1.266.965,15 euro.

Suma publică totală alocată pentru implementarea SDL a fost alcătuită, din Componenta A și Componenta B.

Valoarea totală a sprijinului public aferentă componentei A a planului de finanțate a SDL a fost de 587.415 euro și s-a constituit din:

- Suma aferentă numărului de locuitori: $17.956 \text{ locuitori} \times 19,84 \text{ euro/loc.} = 356.247 \text{ euro}$
- Suma aferentă suprafeței GAL: $234,6 \text{ km}^2 \times 985,37 \text{ euro/km}^2 = 231.168 \text{ euro}$.

Pe măsuri, alocarea indicativă a ținut cont de posibila dimensiune a proiectelor, dar și de restricțiile de finanțare (valori maxime) pentru anumite măsuri. Valoarea alocată din componenta A a planului de finanțare s-a prezentat astfel:

- Prioritatea 2 – 158.415 euro

Pentru modernizarea și diversificarea producției agricole s-au alocat 158.415 euro euro din valoarea componentei A.

- Prioritatea 6 – 312.000 euro

Pentru crearea de locuri de muncă, împreună cu investiții în infrastructura locală pentru creșterea calității vieții, s-au alocat 312.000 euro din valoarea componentei A.

Măsura 1 = 78.415 euro

Măsura 2 = 20.000 euro

Măsura 3 = 80.000 euro

Măsura 4 = 50.000 euro

Măsura 5 = 50.000 euro

Măsura 6 = 192.000 euro

Costurile de funcționare 117.000 euro - reprezintă 19,92%.

Total componenta A este de 587.415 euro.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Valoarea alocată componentei B a fost:

Măsura 1 = 90.721 euro

Măsura 2 = 23.170 euro

Măsura 3 = 92.554 euro

Măsura 4 = 57.818 euro

Măsura 5 = 57.818 euro

Măsura 6 = 222.103 euro

Cheltuieli de funcționare și animare - 135.366 euro.

Total componenta B este de 679.550 euro.

Modificările de SDL și evoluția alocării financiare ca urmare a realocărilor financiare, bonusărilor:

Pe parcursul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească, au intervenit o serie de modificări, după cum urmează:

ANUL 2017

1. În luna iunie 2017, a fost propusă o modificare complexă a Strategiei de Dezvoltare Locală ce a constat în:

- Schimbări care vizează organigrama și personalul angajat: - s-a propus modificarea fișelor de post în sensul corelării precizărilor referitoare la pregătire și experiență cu necesarul real și posibilitățile de angajare de la nivelul teritoriului;
- Modificări ale Capitolului V – Descrierea măsurilor din SDL: - s-a propus înlocuirea principiului de selecție numărul 4 din cadrul fișei măsurii M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole, deoarece s-a constatat imposibilitatea aplicării acestuia.

”Principiul stimulării unui nivel de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată” este specific măsurii forfetare M4/6A (submăsura 6.2 – nivel național)

ce nu poate fi verificat în cadrul măsurii M5/6A (submăsura 6.4 – nivel național). Acesta a fost înlocuit cu ”Principiul nivelului de calificare al managerului întreprinderii (este obligatorie stabilirea domiciliului acestuia pe teritoriul GAL)”.

Modificarea astfel propusă a facilitat demararea sesiunii de depunere proiecte aferente acestei măsuri și a încurajat stabilirea pe teritoriul GAL a persoanelor calificate, cu studii superioare.;

- Modificări legislative – s-a propus actualizarea SDL cu legislația europeană și națională aplicabilă: - s-a propus modificarea fișei măsurii M3/2A - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și tinerii fermieri, prin modificarea dimensiunii minime a exploatațiilor mici conform Ghidului de Implementare sM 19.2 – versiunea 01;

- Modificarea Planului de Acțiune: - modificarea propusă a permis crearea unui cadru organizat de depunere a proiectelor la nivelul GAL, deschiderea a minim 3 sesiuni de depunere proiecte pentru fiecare măsură cuprinsă în SDL, evaluarea integrală a proiectelor, finalizarea proiectelor depuse și a efectuării plăților către beneficiari în timp util, inclusiv posibilitatea unei minime monitorizări a ultimului proiect depus la nivel GAL.

ANUL 2018

1. În luna martie 2018, Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească a înaintat o propunere simplă de modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală, care a vizat următoarele aspecte:

- Corecții tehnice care au constat în corectarea unei erori materiale sau de redactare care nu au afectat implementarea SDL și a măsurilor: - s-a propus corectarea erorii de redactare prin care în Comisia de Contestații a fost înscris ca membru, o Asociație (Asociația Crescătorilor de Bovine Văleni-Brătieni-Tomșani) ce nu făcea parte din cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească.

Aceasta a fost înlocuită cu membrul GAL – Asociația Crescătorilor de Taurine Fântânele.;

- Anexa 8 a SDL - Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL: - s-a propus completarea fișelor de post ale personalului din cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească cu atribuții suplimentare, care, deși inițial

neincluse, s-au dovedit esențiale pentru îndeplinirea responsabilităților aferente perioadei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020.

ANUL 2019

1. În luna august a anului 2019, Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească a formulat o propunere de modificare complexă a Strategiei de Dezvoltare Locală, având următorul conținut:

- Modificari ale Capitolului V - Descrierea măsurilor din SDL: - s-a propus modificarea fișelor măsurilor M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole, M4/6A - Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale și M3/2A - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și instalarea tinerilor fermieri.

În cadrul fișei măsurii M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole au fost corectate câteva erori apărute la secțiunile ”6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile” și ”9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului”. Prin corectarea acestora a fost posibilă redeschiderea apelurilor de selecție pentru această măsură.


Pentru măsura M4/6A - Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale au intervenit modificări în cadrul secțiunii ”9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului” în vederea diminuării perioadei maxime de implementare, astfel încât proiectele aferente măsurii M4/6A să poată fi contractate și după data de 31.12.2018, cu respectarea prevederilor adresei AM-PNDR nr. 216580/18.09.2018.

Modificări au fost aduse și secțiunii „9. Sume aplicabile și rata sprijinului” din cadrul fișei măsurii M3/2A - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și instalarea tinerilor fermieri. Acestea au avut la bază prevederile adresei AM-PNDR nr. 216580/18.09.2018.

- Modificarea Anexei 4 la SDL - Planul financiar: - s-au solicitat realocări financiare între măsuri, astfel:
 - realocarea valorii publice de 87.554 euro de pe măsura M3/2A - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și instalarea tinerilor fermieri pe măsura M1/2A - Investiții în sectorul agricol;
 - Pentru măsurile încadrate pe prioritatea 6 (M2/6B, M6/6B, M5/6A și M4/6A):



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- Din suma rămasă nealocată pe măsura M2/6B de 14.434 euro, s-a realocat 11.839 euro pe măsura M4/6A. De asemenea, tot pe măsura M4/6A s-a realocat suma de 343 euro ramasă nealocată pe M6/6B.

Astfel situația pentru măsura M4/6A a fost următoarea: 37.818 euro (rămași nealocați pe M4/6A) + 11.839 euro (realocați după M2/6B) + 343 euro (realocați după M6/6B) = 50.000 euro

S-a modificat fișa măsurii M4/6A astfel încât suma care poate fi accesată/proiect sa fie 50.000 euro atât pentru servicii cât și pentru producție.

- Din suma ramasă nealocată pe M2/6B de 2.595 euro (inițial a fost 14.434 euro din care s-a propus realocarea sumei de 11.839 euro pentru măsura M4/6A) s-a realocat pe măsura M5/6A, adaugându-se la cei 107.818 euro. Astfel situația pentru măsura M5/6A s-a prezentat astfel: 107.818 euro (valoarea totală alocată pe măsura M5/6A conform planului de finanțare) + 2.595 euro (realocați din M2/6B) = 110.413 euro

Pe lângă aceste realocări a fost solicitată și corectarea denumirii măsurilor M4/6A și M5/6A, în sensul că în planul financiar inițial acestea au fost scrise invers.

2. Pe parcursul anului 2019, mai exact în luna septembrie, a fost propusă și o modificare legislativă și/sau administrativă, care a avut în vedere modificarea fișei măsurii M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole, prin corelarea prevederilor din cadrul secțiunii numărul ”6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile” cu prevederile Regulamentului 1305/2013 și a Ghidului solicitantului aferent submăsurii 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”.

ANUL 2021

1. În luna mai 2021, Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească a înaintat o propunere de modificare complexă a Strategiei de Dezvoltare Locală, ca urmare a necesităților apărute în procesul de implementare. Aceasta a constatat în:

- Modificări ale Capitolului V – Descrierea măsurilor din SDL: - s-a propus modificarea fișelor măsurilor M2/6B - Investiții în infrastructura socială și integrarea romilor și M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole.

În cadrul fișei măsurii M2/6B - Investiții în infrastructura socială și integrarea romilor au intervenit modificări în cadrul secțiunii ”10. Indicatori de monitorizare”, prin diminuarea valorii indicatorului (de la 1 la 0) ”Locuri de muncă create” și transferarea acestuia pe măsura M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole.

La nivelul fișei măsurii M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole, au fost operate modificări în secțiunile ”9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului” și ”10. Indicatori de monitorizare”.

- Modificarea Anexei 4 la SDL - Planul financiar: - s-a propus realocarea valorii publice de 5.817,31 euro de pe măsura M2/6B- Investiții în infrastructura socială și integrarea romilor pe măsura M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole.

2. În același an, în luna iulie, Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească a inițiat și o a doua propunere de modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală. Aceasta a fost o modificare de tip legislativ și /sau administrativ și a constat în Actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu sumele obținute în urma bonusării.

La data de 12 iulie 2021 Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească a primit o notificare cu privire la bonusarea suplimentară a alocării financiare a SDL. Suma rezultată în urma bonusării primite de către GAL Valea Budurească a fost de 145.947 euro.

Această sumă a fost repartizată astfel:

- valoarea de 29.072 euro a fost alocată pe submăsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, respectând procentul de 19,92 prevăzut pentru submăsura 19.4 în cadrul Anexei 4 - Planul de finanțare;
- valoarea de 39.593,81 euro a fost alocată pe măsura M5/6A – Dezvoltarea de activități non-agricole;
- valoarea de 77.281,19 euro a fost alocată pe măsura M6/6A – Investiții în infrastructura locală.

Planul de finanțare ca urmare a realocării sumelor obținute în urma bonusării

Planul de finanțare-GAL VALEA BUDUREASCA						
VALOARE SDL COMPONENTA A	Suprafață TERITORIU GAL	Populație TERITORIU GAL	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A (EURO)			
	235	17.956	587.415			
COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1				0	0
	2	M1/2A Investitii în sectorul agricol	50% 90%	256.690	341.690	24,18%
		tinerilor fermieri	100%	85.000		
	3				0	#REF!
	4				0	#REF!
	5				0	0,00%
	6	M5/6A Dezvoltarea de activitati non-agricole	70% 90%	416.230,34	789.784	55,90%
				155.824,12		
		M4/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale	100%	120.000		
				413.760		
		M6/6B Investitii in infrastructura locala	100%	491.041,19		
		M2/6B Investitii in infrastructura sociala si integrarea romilor	100% 90%	22.918,69		
	Cheltuieli de funcționare și animare ⁴				252.366	19,92%
				281.438		
TOTAL COMPONENTA A+B				1.266.965	1.412.912	
^[1] Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.						
^[2] Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.						
^[3] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru componenta A/ componenta B.						
^[4] Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.						
^[5] Nu va fi completată la momentul depunerii SDL. Valoarea aferentă componentei B va fi comunicată ulterior publicării raportului final de selecție, în vederea definitivării planului de finanțare.						

ANUL 2022

1. Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească a depus în luna iulie 2022 o propunere legislativă și/sau administrativă de actualizare/modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală ce a vizat următoarele aspecte:

- Modificarea anexei IV - Planul de finanțare - Actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu sumele obținute în urma bonusării/ tranziției și modificarea fișelor măsurilor către care s-au realocat fonduri provenite din bonusare/tranziție:

La data de 09 iunie 2022, pe site-ul MADR a fost publicat Raportul privind redistribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) pentru GAL-urile calificate.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească a primit notificarea cu nr. 201195 din 17.06.2022 din partea DGDR AM PNDR privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI).

Suma rezultată în urma distribuirii fondurilor pentru GAL Valea Budurească a fost de 143.667,67 euro - valoare FEADR și 41.906,17 euro- valoare EURI.

S-a propus actualizarea planului de finanțare al Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească astfel:

- alocarea valorii de 36.980,38 euro pe submăsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”;
- alocarea valorii de 106.687,29 euro pe măsura M6/6B - Investiții în infrastructura locală;
- alocarea sumei de 41.906,17 euro (valoare EURI) către măsura M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole.

De asemenea a fost propusă și redistribuirea sumei de 3.165,12 euro de pe măsura M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole, pe măsura M6/6B - Investiții în infrastructura locală.

Planul de finanțare -FEADR ca urmare a sumelor obținute în urma bonusării/tranziției

ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR									
Suprafață TERITORIU GAL (km²)	Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)	GAL Valea Budurească						
234,6	17.956	1.556.579,67							
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI		CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO			CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORI TATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ² (%)
					Alocarea publică ACTUALĂ ¹	Alocarea publică TRANZIȚIE - FEADR	TOTAL ALOCARE FEADR		
19.2	1								0,00
	2	M1/2A Investiții în sectorul agricol	50%	90%	256.690	0	256.690	341.690	21,95%
		M3/2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și instalarea tinerilor fermieri	100%		85.000	0	85.000		
	3								0,00
	4								0,00
	5								0,00
	6	M5/6A Dezvoltarea de activități non-agricole	70%	90%	155.824,12	0	155.824,12	896.471,29	57,59%
		M4/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale	100%		120.000	0	120.000		
		M6/6B Investiții în infrastructura locala	100%		491.041,19	106.687,29	597.728,48		
		M2/6B Investiții în infrastructura sociala și integrarea romilor	100%	90%	22.918,69	0	22.918,69		
TOTAL 19.2					1.131.474	106.687,29	1.238.161,29		
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare ³				281.438	36.980,38	318.418,38		19,92%
TOTAL GENERAL - FEADR					1.556.579,67				
^[1] Valoarea publică alocată pe măsuri și cheltuieli de funcționare și animare, aferente planului financiar în vigoare									
^[2] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la valoarea totală SDL									
^[3] Valoarea alocată nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.									
Valoarea alocată sM 19.4 și procentul aferent acesteia se calculează prin raportare la valoarea totală a sM 19.2 FEADR + EURI									

Planul de finanțare - EURI ca urmare a sumelor obținute în urma bonusării/tranziției

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI					
Suprafață TERITORIU GAL (km ²)	Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)			
234,6	17.956	41.906,17			
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI		CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)
19.2	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6	M5/6A Dezvoltarea de activitati non-agricole	70%	90%	41.906,17
					41.906,17
TOTAL GENERAL - EURI					41.906,17

• Modificări ale Capitolului V – Descrierea măsurilor din SDL: - s-a propus modificarea fișelor măsurilor M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole și M6/6B - Investiții în infrastructura locală.

În cadrul fișei măsurii M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole au intervenit modificări în cadrul secțiunilor numărul ”8. Criterii de selecție”, ”9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului” și ”10. Indicatori de monitorizare”.

La nivelul fișei măsurii M6/6B - Investiții în infrastructura locală s-au adus completări secțiunii ” 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, subsecțiunea Acțiuni eligibile” și au fost modificate secțiunile numărul ” 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului” și ” 10. Indicatori de monitorizare”.

ANUL 2024

1. În iulie 2024, Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească a prezentat o propunere simplă de modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală, concentrată pe următoarele direcții:

- Actualizarea planului de finanțare: - s-a propus actualizarea planului de finanțare - Anexa 4 (EURI + FEADR) și implicit Capitolul X - Planul de finanțare al Strategiei astfel: realocarea sumei de 3,47 euro de la M1/2A - Investiții în sectorul agricol la M6/6B - Investiții în infrastructura locală și redistribuirea sumei de 1.723,27 euro de la M5/6A - Dezvoltare de activități non-agricole la M6/6B - Investiții în infrastructura locală. De asemenea a fost transmisă spre analiză și modificarea Capitolului X: Planul de finanțare al strategiei, în sensul actualizării sumelor corespunzătoare măsurilor conform planului de finanțare actualizat.

- Modificări ale Capitolului V – Descrierea măsurilor din SDL: - s-a propus modificarea fișelor măsurilor M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole și M6/6B - Investiții în infrastructura locală, prin actualizarea secțiunii ”10. Indicatori de monitorizare”.

Aceasta a fost adaptată în conformitate cu planul de finanțare actualizat.

Modificarea astfel propusă a permis lansarea apelurilor de selecție, satisfăcând astfel nevoile de finanțare identificate la nivelul teritoriului GAL și implicit epuizarea fondurilor. De asemenea a determinat o implementare eficientă a Strategiei de Dezvoltare Locală.

Planul de finanțare ca urmare a realocării financiare

ANEXA 4 - Planul de finanțare - FEADR							
Suprafață TERITORIU GAL (km²)	Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)					
234,6	17.956	1.556.579,67					
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURA (FEADR + BUGET NAȚIONAL) ALOCARE PUBLICĂ FEADR ¹	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORI TATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ (%)	
19.2	1					0,00	
	2	M1/2A Investiții în sectorul agricol	50%	90%	256.690	341.686,53	
		M3/2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici si instalarea tinerilor fermieri		100%	256.686,53		
					85.000		21,95%
	3					0,00	
	4					0,00	
	5					0,00	
	6	M5/6A Dezvoltare de activitati non-agricole	70%	90%	452.659	896.474,76	
		M4/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale		100%	150.935,73		
		M6/6B Investiții în infrastructura locala		100%	120.000		
M2/6B Investiții în infrastructura sociala si integrarea romilor			100%	600.893,60			
				602.620,34			
				22.918,69		57,59%	
TOTAL 19.2				1.238.161,29			
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare ³				318.418,38	19,92%	
TOTAL GENERAL - FEADR				1.556.579,67			

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

2. A doua solicitare de modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală de la nivelul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească, a avut loc în luna noiembrie 2024. Aceasta a fost o modificare simplă și a implicat următoarele modificări:

- Modificarea Capitolului IX ORGANIZAREA VIITORULUI GAL - Descierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei: - s-a propus modificarea Statutului Asociației cu privire la organizarea și functionarea GAL, în sensul stabilirii sau modificării unor articole din Statut prin care sa fie stabilite termene mai mici privind convocarea Adunării Generale în ședință astfel încât activitatea GAL să nu fie blocată atunci cand anumite aspecte depind de aprobarea Adunării Generale/Consiliul Director, cvorumul , etc. De asemenea, având în vedere faptul că mandatul membrilor din Consiliul Director a expirat, a fost un motiv temeinic pentru care s-a procedat la modificarea actelor juridice de înființare ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească.

- Modificarea Capitolului XI. Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL: - s-a propus actualizarea membrilor din Comitetul de Selecție a proiectelor.

CAPITOLUL 4. CADRUL DE EVALUARE ȘI METODOLOGIA

1. TEMA DE EVALUARE: Restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Creșterea competitivității fermelor mici și mijlocii	1.1. În ce măsură a contribuit SDL la restructurarea și dezvoltarea economică a exploatațiilor agricole din teritoriu?	- Număr de exploatații agricole sprijinite → 8 exploatații; - Suprafața totală modernizată → 1030,48 ha; - Număr de echipamente/tehnologii/mașini/utilaje agricole achiziționate → 15.	- Analiza documentelor depuse în cadrul cererii de finanțare/cererilor de plată; - Întâlniri cu beneficiarii; - Vizite pe teren.

Sustenabilitatea investițiilor agricole	1.2. În ce măsură investițiile realizate au fost menținute funcționale după finalizarea proiectelor?	- Rata de funcționare a echipamentelor după 1-2 ani de la finalizarea proiectelor → 100% ;	- Monitorizare proiecte.
Relevanța sprijinului acordat prin SDL	1.3. Cât de bine s-au adaptat măsurile SDL la nevoile reale ale fermierilor din teritoriu?	- Gradul de satisfacție al beneficiarilor → scală numerică 5 - Foarte bine adaptate ;	- Analiza cererilor de finanțare depuse la nivel GAL și situații interne de monitorizare; - Chestionare aplicate beneficiarilor.

2. TEMA DE EVALUARE: Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Contribuția SDL la protejarea mediului	2.1. În ce măsură au sprijinit proiectele SDL utilizarea durabilă a resurselor naturale din teritoriu?	- Număr de proiecte care includ investiții pentru achiziționarea de echipamente pentru producerea de energie din surse regenerabile → 2 proiecte .	- Analiza documentelor depuse la cererea de finanțare. - Întâlniri cu beneficiarii.
Promovarea surselor de energie regenerabilă	2.2. Cum contribuie proiectele finanțate la promovarea și integrarea surselor de energie regenerabilă în comunitate?	- Număr total de sisteme fotovoltaice instalate → 2 sisteme ; - Gradul de satisfacție al beneficiarilor → scală numerică 3 – Moderat ;	- Analiza documentelor depuse la cererea de finanțare; - Chestionare aplicate beneficiarilor

		- Număr de proiecte care includ investiții cu integrarea surselor de energie regenerabilă → 2 proiecte.	
--	--	--	--

3. TEMA DE EVALUARE: Diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Dezvoltarea economică locală	3.1. În ce măsură a contribuit SDL la diversificarea activităților economice din teritoriu?	- Număr de proiecte finanțate → 5 proiecte; - Număr sectoare de activitate sprijinite → 5 sectoare conform codificării CAEN;	- Analiza proiectelor/cererilor de plată depuse la nivel GAL; - Întâlniri/discuții cu beneficiarii.
Crearea de locuri de muncă	3.2. Cât de eficient a sprijinit SDL ocuparea forței de muncă în mediul rural?	- Număr de locuri de muncă nou create → 4 locuri de muncă; - Rata de menținere a locurilor de muncă → 100%; - Gradul de satisfacție al populației → scală numerică 4 – Eficient.	- Chestionare adresate beneficiarilor; - Monitorizare post-implementare a proiectelor.

Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor	3.3. În ce măsură proiectele finanțate prin SDL au condus la creșterea calității vieții în comunitățile rurale?	- Numărul proiectelor de infrastructură finanțate → 13 proiecte; - Numărul populației deservite → 17.956 locuitori; - Gradul de satisfacție al populației → scală numerică 5 - În foarte mare măsură.	- Monitorizare proiecte; - Vizite pe teren; - Chestionare aplicate populației.
--	--	--	--

4. TEMA DE EVALUARE: Dezvoltarea sectorului agricol printr-o mai bună utilizare a resurselor naturale și umane și a factorilor de producție

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Adoptarea tehnologiilor moderne și a echipamentelor agricole	4.1. Care a fost impactul tehnologiilor moderne asupra costurilor operaționale ale fermei?	- Viabilitatea financiară a fermelor pe termen lung (rata de supraviețuire 3-5 ani după finalizarea proiectului) → 100%; - Creșterea eficienței echipamentelor agricole → scală numerică 5-Foarte eficiente; - Costurile de întreținere și reparații ale echipamentelor agricole → scală numerică 3 - Moderate.	- Analiza proiectelor/cererilor de plată depuse la nivel GAL; - Chestionare adresate beneficiarilor.

Creșterea competitivității exploatațiilor agricole	4.2. În ce măsură sprijinul acordat a contribuit la modernizarea și eficientizarea exploatațiilor agricole?	- Număr de exploatații modernizate prin investiții → 8 exploatații; - Valoarea investițiilor în echipamente și utilaje agricole → 341.686,53 euro. - Gradul de satisfacție al beneficiarilor → scală numerică 5 - În foarte mare măsură.	- Întâlniri cu beneficiarii proiectelor; - Chestionare adresate fermierilor.
--	---	---	---

5. TEMA DE EVALUARE: Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Accesul populației la servicii de bază	5.1. În ce măsură proiectele finanțate au îmbunătățit accesul la servicii publice esențiale în zonele rurale?	- Număr de proiecte privind infrastructura locală → 13 proiecte; - Numărul populației deservite → 17.956 locuitori; - Gradul de satisfacție al populației față de serviciile îmbunătățite → scală numerică 5- Foarte mult.	- Chestionare aplicate locuitorilor și beneficiarilor de proiect; - Vizite pe teren.
Impactul asupra calității vieții în comunități	5.2. Ce efecte directe au avut investițiile asupra condițiilor de trai ale locuitorilor din teritoriu?	- Număr de proiecte în infrastructura socială → 1 proiect;	- Analiza proiectelor/cererilor de plan depuse la nivel GAL

		- Număr de proiecte în infrastructura locală → 12 proiecte; - Numărul populației deservite → 17.956 locuitori;	
Durabilitatea intervențiilor	5.3. Rezultatele proiectelor sunt sustenabile pe termen mediu și lung?	- Continuarea activităților finanțate după finalizarea proiectelor → scală numerică 5 - Activitatea este deja continuată și susținută.	- Întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale; - Activitate de monitorizare. - Chestionare aplicate locuitorilor și beneficiarilor de proiect;

6. TEMA DE EVALUARE: Dezvoltarea și relansarea mediului economic și de afaceri concomitent cu crearea de noi locuri de muncă în rândul populației din teritoriul Valea Budurească, cât și prin sprijin pentru dezvoltarea și consolidarea inițiativelor antreprenoriale

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Susținerea inițiativelor antreprenoriale	6.1. În ce măsură sprijinul acordat a contribuit la apariția și dezvoltarea afacerilor locale?	- Număr de afaceri în domeniul non-agricol finanțate prin SDL → 5 proiecte; - Domenii economice vizate de proiecte → 5 sectoare conform codificării CAEN.	- Monitorizarea permanentă a proiectelor; - Chestionare aplicate beneficiarilor.

		- Gradul de satisfacție al respondenților → scală numerică 3- În foarte mare măsură.	
Crearea de locuri de muncă	6.2. În ce măsură investițiile sprijinite au dus la crearea de noi locuri de muncă pentru populația locală?	- Număr de locuri de muncă nou create → 4 locuri de muncă ; - Categorie de persoane angajați (bărbați, femei) → 1 bărbat și 3 femei ; - Gradul de realizare a indicatorului de monitorizare din SDL privind crearea locurilor de muncă → 100% .	- Analiza proiectelor/cererilor de plată depuse la nivel GAL - Monitorizarea proiectelor.
Sustenabilitatea mediului economic sprijinit	6.3. Care este potențialul de continuitate al afacerilor finanțate?	- Rata de supraviețuire a afacerilor după finalizarea sprijinului → 100% .	- Monitorizarea proiectelor; - Întâlniri cu beneficiarii.

7. TEMA DE EVALUARE: Promovarea la nivelul comunității locale, prin intermediul acțiunilor întreprinse, a principiilor dezvoltării economice durabile, egalității de șanse, nediscriminării și respectării drepturilor omului

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
-------------------------	-----------------------	------------	-------------------------------

Sustenabilitatea acțiunilor întreprinse	7.1. Care este feedback-ul comunității cu privire la continuitatea acțiunilor și ce sugestii există pentru îmbunătățirea sustenabilității?	- Gradul de satisfacție al comunității față de acțiunile implementate → scală numerică 5 - Foarte mulțumit.	- Chestionare în rândul populației locale.
---	--	--	--

8. TEMA DE EVALUARE: Sprijinirea cooperării locale, regionale, teritoriale, naționale și internaționale			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Impactul absenței cooperării asupra implementării SDL și asupra beneficiilor sale pentru comunitate	8.1. Ce impact a avut absența cooperării asupra implementării Strategiei de Dezvoltare Locală și asupra beneficiilor sale pentru comunitate?	- Flexibilitatea și adaptabilitatea Strategiei de Dezvoltare Locală → scală numerică 3 - A avut un impact redus.	- Chestionare adresate populației din teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească.
Planuri și inițiative pentru sprijinirea cooperării în viitor	8.2. Există planuri sau inițiative pentru a sprijini cooperarea în viitor?	- Numărul Intervențiilor dedicate cooperării viitoare → 1 Intervenție.	- Informații din Strategia de Dezvoltare Locală 2023-2027.

9. TEMA DE EVALUARE: Valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Eficiența economică și socială a abordării LEADER	9.1. Cum au influențat proiectele LEADER dezvoltarea economică și socială locală?	- Număr de locuri de muncă create → 5 locuri de muncă ; - Numărul de domenii de activitate sprijinite prin SDL → 4 domenii (agricol, non-agricol, infrastructură socială, infrastructură locală).	- Analiza documentației referitoare la proiectele LEADER depuse și implementate la nivelul GAL Valea Budureasca;
	9.2. Ce impact au avut proiectele LEADER asupra investițiilor sprijinite?	- Gradul de satisfacție al comunității privind îmbunătățirea accesului la servicii → scală numerică 5 - Foarte mult.	- Analiza documentației referitoare la proiectele LEADER depuse și implementate la nivelul GAL Valea Budureasca; - Chestionare aplicate beneficiarilor de proiecte.
Sustenabilitatea proiectelor pe termen lung	9.3. În ce măsură beneficiarii care au obținut finanțare pentru implementarea proiectului au capacitatea de a gestiona și de a asigura continuitatea acestuia pe termen lung?	- Număr de proiecte finanțate care continuă să genereze venituri sau beneficii pentru comunități → 24 de proiecte.	- Monitorizarea proiectelor.

4.1. ANALIZA REZULTATELOR OBTINUTE ÎN URMA CHESTIONARELOR APLICATE LA NIVELUL TERITORIULUI ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA BUDUREASCĂ

În evaluarea curentă, sondajul de opinie s-a realizat prin aplicarea unui chestionar care a conținut întrebări cu variante posibile de răspuns, la care respondenții au avut posibilitatea să răspundă conform situației lor specifice.

Chestionarul a fost aplicat pe următoarele trei categorii distincte de grupuri țintă:

- beneficiari de proiecte ai GAL Valea Budurească, considerați relevanți prin aportul lor cu informații deosebit de valoroase în ceea ce privește proiectele contractate;
- locuitori din teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească;
- membri din Adunarea Generală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească, considerați relevanți prin calitatea lor de factori decizionali în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 - 2020.

Chestionarul aplicat la nivelul teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească a cuprins următoarele:

1. Ce categorie vă descrie cel mai bine?

- ☐ Beneficiar proiect LEADER
- ☐ Membru al Asociației
- ☐ Partener local (ONG, firmă, instituție)
- ☐ Reprezentant administrație locală
- ☐ Locuitor din teritoriul GAL

2. Domiciliul stabil

- ☐ Călugăreni
- ☐ Colceag
- ☐ Fântânele
- ☐ Fulga
- ☐ Tomșani
- ☐ Vadu Săpat
- ☐ Altă variantă



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



3. Gen

- ☐ Feminin
- ☐ Masculin

4. Ați auzit de GAL în comunitate?

- ☐ Da
- ☐ Nu

5. Cum evaluați comunicarea și transparența GAL? (Vă rugăm să acordați o notă de la 1 la 5)

- ☐ 1 - Foarte slabă
- ☐ 2 - Slabă
- ☐ 3 - Medie
- ☐ 4 - Bună
- ☐ 5 - Foarte bună

6. Ați aplicat pentru o măsură din cadrul SDL?

- ☐ Da
- ☐ Nu

7. Cât de bine s-au adaptat măsurile SDL la nevoile reale ale fermierilor din teritoriu?

- ☐ 1 - Foarte slab adaptate
- ☐ 2 - Slab adaptate
- ☐ 3 - Moderat adaptate
- ☐ 4 - Bine adaptate
- ☐ 5 - Foarte bine adaptate

8. Cum au contribuit proiectele finanțate la promovarea și integrarea surselor de energie regenerabilă în comunitate?

- ☐ 1 - Deloc (proiectele nu au avut niciun impact vizibil asupra promovării sau integrării surselor de energie regenerabilă)
- ☐ 2 - Redus (contribuția a fost foarte limitată, cu efecte minime sau izolate)
- ☐ 3 - Moderat (proiectele au avut un impact mediu, parțial vizibil în comunitate)
- ☐ 4 - Semnificativ (contribuția a fost clară, cu efecte pozitive în mai multe zone ale comunității)



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- ☐ 5 - Foarte mare (proiectele au avut un impact major și vizibil)

9. Cât de eficient considerați că a sprijinit SDL -ul ocuparea forței de muncă în mediul rural?

- ☐ 1 - Foarte inefficient
☐ 2 - Inefficient
☐ 3 - Nici eficient, nici inefficient
☐ 4 - Eficient
☐ 5 - Foarte eficient

10. În ce măsură proiectele finanțate prin SDL au condus la creșterea calității vieții în comunitățile rurale?

- ☐ 1 - În foarte mică măsură
☐ 2 - În mică măsură
☐ 3 - În oarecare măsură
☐ 4 - În mare măsură
☐ 5 - În foarte mare măsură

11. Cum apreciați eficiența echipamentelor agricole achiziționate prin proiect comparativ cu cele utilizate anterior?

- ☐ 1 - Deloc eficiente
☐ 2 - Puțin eficiente
☐ 3 - Moderat eficiente
☐ 4 - Eficiente
☐ 5 - Foarte eficiente

12. Cum apreciați costurile de întreținere și reparații ale echipamentelor achiziționate?

- ☐ 1 - Foarte ridicate
☐ 2 - Ridicate
☐ 3 - Moderate
☐ 4 - Scăzute
☐ 5 - Foarte scăzute

13. În ce măsură sprijinul acordat a contribuit la modernizarea și eficientizarea exploatațiilor agricole?

- ☐ 1 - Deloc (sprijinul nu a avut niciun impact asupra modernizării sau eficientizării exploatației)

- ☐ 2 - În mică măsură (a existat o contribuție minimă, fără schimbări semnificative)
- ☐ 3 - În oarecare măsură (s-au înregistrat îmbunătățiri parțiale în unele aspecte)
- ☐ 4 - În mare măsură (sprijinul a dus la modernizări clare și la creșterea eficienței activității)
- ☐ 5 - În foarte mare măsură (a contribuit esențial la modernizarea și eficientizarea exploatației agricole)

14. În ce măsură proiectele finanțate au îmbunătățit accesul la servicii publice esențiale în zonele rurale?

- ☐ 1 - Deloc
- ☐ 2 - Puțin
- ☐ 3 - Moderat
- ☐ 4 - Mult
- ☐ 5 - Foarte mult

15. Intenționați să continuați activitățile începute prin proiect și în ce măsură?

- ☐ 1 - Nu intenționez să continui
- ☐ 2 - Foarte puțin probabil
- ☐ 3 - Probabil
- ☐ 4 - Foarte probabil
- ☐ 5 - Activitatea este deja continuată și susținută
- ☐ 6 - Nu este cazul

16. În ce măsură sprijinul acordat a contribuit la apariția și dezvoltarea afacerilor locale?

- ☐ 1 - În mică măsură (a avut un impact slab, cu rezultate izolate sau nesemnificative)
- ☐ 2 - În oarecare măsură (a contribuit parțial, cu efecte moderate în anumite domenii)
- ☐ 3 - În foarte mare măsură (a avut un impact decisiv în crearea și dezvoltarea sustenabilă a afacerilor locale)

17. Cât de mulțumit(ă) sunteți de acțiunile implementate prin proiect în comunitatea dvs.?

- ☐ 1 - Foarte nemulțumit
- ☐ 2 - Nemulțumit
- ☐ 3 - Nici mulțumit, nici nemulțumit
- ☐ 4 - Mulțumit
- ☐ 5 - Foarte mulțumit

18. Ce impact considerați că a avut absența cooperării asupra implementării Strategiei de Dezvoltare Locală și asupra beneficiilor sale pentru comunitate?

- ☐ 1 - Nu știu/Nu pot aprecia
- ☐ 2 - Nu a avut nici un impact (Strategia s-a implementat conform planificării, indiferent de cooperare)
- ☐ 3 - A avut un impact redus (cooperarea a lipsit, dar nu a influențat esențial rezultatele)
- ☐ 4 - A avut un impact moderat (au existat dificultăți, dar unele obiective au fost atinse)
- ☐ 5 - A avut un impact major (a îngreunat semnificativ implementarea Strategiei și a redus considerabil beneficiile pentru comunitate)

Centralizare răspunsuri chestionare – beneficiari de proiecte

Întrebare	Variante de răspuns	Total	Respondenți																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Beneficiar proiect LEADER	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Membru al Asociației																		
	Partener local (ONG, firmă, instituție)																		
	Reprezentant administrație locală																		
	Locuitor din teritoriul GAL																		
2	Călugăreni	2	1	1															
	Colceag	2			1	1													
	Fântânele	2					1	1											
	Fulga	2							1	1									
	Tomșani	5									1	1	1	1	1				

	Vadu Săpat	2															1	1		
	Altă variantă	2																	1	1
3	Feminin	5	1				1		1		1	1								
	Masculin	12		1	1	1		1		1			1	1	1	1	1	1	1	1
4	Da	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Nu																			
5	1 - Foarte slabă																			
	2 - Slabă																			
	3 - Medie																			
	4 - Bună																			
	5 - Foarte bună	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Da	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Nu																			
7	1 - Foarte slab adaptate																			
	2 - Slab adaptate																			
	3 - Moderat adaptate																			
	4 - Bine adaptate	2	1									1								
	5 - Foarte bine adaptate	15		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
8	1- Deloc																			
	2 - Redus	1							1											
	3 - Moderat	15	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
	4 - Semnificativ	1													1					

	5 - Foarte mare																		
9	1 - Foarte ineficient																		
	2 - Ineficient																		
	3 - Nici eficient, nici ineficient	1			1														
	4 - Eficient	15	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
	5 - Foarte eficient	1									1								
10	1 - În foarte mică măsură																		
	2 - În mică măsură																		
	3 - În oarecare măsură																		
	4 - În mare măsură																		
	5 - În foarte mare măsură	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1 - Deloc eficiente																		
	2 - Puțin eficiente																		
	3 - Moderat eficiente																		
	4 - Eficiente	1										1							
	5 - Foarte eficiente	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
12	1 - Foarte ridicate																		
	2 - Ridicate																		
	3 - Moderate																		
	4 - Scăzute	1				1													
	5 - Foarte scăzute	16	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

13	1 - Deloc																		
	2 - În mică măsură																		
	3 - În oarecare măsură																		
	4 - În mare măsură	1									1								
	5- În foarte mare măsură	16	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
14	1 - Deloc																		
	2 - Puțin																		
	3 - Moderat																		
	4 - Mult	1		1															
	5 - Foarte mult	16	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1 - Nu intenționez să continui																		
	2 - Foarte puțin probabil	2					1							1					
	3 - Probabil																		
	4 - Foarte probabil																		
	5 - Activitatea este deja continuată și susținută	15	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
	6 - Nu este cazul																		
16	1 - În mică măsură																		
	2 - În oarecare măsură																		
	3 - În foarte mare măsură	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1 - Foarte nemulțumit																		

	2 - Nemulțumit																		
	3 - Nici mulțumit, nici nemulțumit																		
	4 - Mulțumit																		
	5 - Foarte mulțumit	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1 - Nu știu/Nu pot aprecia																		
	2 - Nu a avut niciun impact	1																1	
	3 - A avut un impact redus	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
	4 - A avut un impact moderat																		
	5 - A avut un impact major																		

Centralizare răspunsuri chestionare – locuitori din teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească

Întrebare	Variante de răspuns	Total	Respondenți																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Beneficiar proiect LEADER																		
	Membru al Asociației																		

	Partener local (ONG, firmă, instituție)																		
	Reprezentant administrație locală																		
	Locuitor din teritoriul GAL	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Călugăreni	2	1	1															
	Colceag	2			1	1													
	Fântânele	3											1		1		1		
	Fulga	3									1			1		1			
	Tomșani	3					1			1		1							
	Vadu Săpat	4						1	1		1								1
	Altă variantă																		
3	Feminin	7	1			1			1		1	1	1			1			
	Masculin	10		1	1		1	1		1				1	1		1	1	1
4	Da	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Nu																		
5	1 - Foarte slabă																		
	2 - Slabă																		
	3 - Medie																		
	4 - Bună																		
	5 - Foarte bună	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Da																		

	Nu	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1 - Foarte slab adaptate																		
	2 - Slab adaptate																		
	3 - Moderat adaptate																		
	4 - Bine adaptate	2			1									1					
	5 - Foarte bine adaptate	15	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
8	1- Deloc																		
	2 - Redus	1									1								
	3 - Moderat	16	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
	4 - Semnificativ																		
	5 - Foarte mare																		
9	1 - Foarte ineficient																		
	2 - Ineficient																		
	3 - Nici eficient, nici ineficient																		
	4 - Eficient	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 - Foarte eficient																		
10	1 - În foarte mică măsură																		
	2 - În mică măsură																		
	3 - În oarecare măsură																		
	4 - În mare măsură	1									1								
	5 - În foarte mare măsură	16	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1

11	1 - Deloc eficiente																		
	2 - Puțin eficiente																		
	3 - Moderat eficiente																		
	4 - Eficiente	1									1								
	5 - Foarte eficiente	16	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
12	1 - Foarte ridicate																		
	2 - Ridicate																		
	3 - Moderate	15	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4 - Scăzute																		
	5 - Foarte scăzute	2						1	1										
13	1 - Deloc																		
	2 - În mică măsură																		
	3 - În oarecare măsură																		
	4 - În mare măsură																		
	5- În foarte mare măsură	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1 - Deloc																		
	2 - Puțin																		
	3 - Moderat																		
	4 - Mult																		
	5 - Foarte mult	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1 - Nu intenționez să continui																		

	2 - Foarte puțin probabil																		
	3 - Probabil																		
	4 - Foarte probabil																		
	5 - Activitatea este deja continuată și susținută																		
	6 - Nu este cazul	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1 - În mică măsură																		
	2 - În oarecare măsură																		
	3 - În foarte mare măsură	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1 - Foarte nemulțumit																		
	2 - Nemulțumit																		
	3 - Nici mulțumit, nici nemulțumit																		
	4 - Mulțumit	1													1				
	5 - Foarte mulțumit	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
18	1 - Nu știu/Nu pot aprecia																		
	2 - Nu a avut niciun impact																		
	3 - A avut un impact redus	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4 - A avut un impact moderat																		

	5 - A avut un impact major																		
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Centralizare răspunsuri chestionare – membri din Adunarea Generală a GAL Valea Budurească

Întrebare	Variante de răspuns	Total	Respondenți																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Beneficiar proiect LEADER																		
	Membru al Asociației	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Partener local (ONG, firmă, instituție)																		
	Reprezentant administrație locală																		
	Locuitor din teritoriul GAL																		
2	Călugăreni	1			1														
	Colceag	2							1							1			
	Fântânele	3					1	1									1		
	Fulga	2	1			1													
	Tomșani	6		1						1	1	1		1	1				
	Vadu Săpat	1											1						
	Altă variantă	2																1	1
3	Feminin	7	1	1				1				1	1			1		1	

	Masculin	10			1	1	1		1	1	1			1	1		1		1
4	Da	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Nu																		
5	1 - Foarte slabă																		
	2 - Slabă																		
	3 - Medie																		
	4 - Bună																		
	5 - Foarte bună	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Da																		
	Nu	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1 - Foarte slab adaptate																		
	2 - Slab adaptate																		
	3 - Moderat adaptate																		
	4 - Bine adaptate	1													1				
	5 - Foarte bine adaptate	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
8	1 - Deloc																		
	2 - Redus																		
	3 - Moderat	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4 - Semnificativ																		
	5 - Foarte mare																		
9	1 - Foarte ineficient																		
	2 - Ineficient																		

	3 - Nici eficient, nici ineficient	1					1												
	4 - Eficient	16	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 - Foarte eficient																		
10	1 - În foarte mică măsură																		
	2 - În mică măsură																		
	3 - În oarecare măsură																		
	4 - În mare măsură	1													1				
	5 - În foarte mare măsură	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
11	1 - Deloc eficiente																		
	2 - Puțin eficiente																		
	3 - Moderat eficiente																		
	4 - Eficiente	1				1													
	5 - Foarte eficiente	16	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1 - Foarte ridicate																		
	2 - Ridicate																		
	3 - Moderate	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4 - Scăzute																		
	5 - Foarte scăzute																		
13	1 - Deloc																		
	2 - În mică măsură																		
	3 - În oarecare măsură																		

	4 - În mare măsură																		
	5- În foarte mare măsură	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1 - Deloc																		
	2 - Puțin																		
	3 - Moderat																		
	4 - Mult																		
	5 - Foarte mult	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1 - Nu intenționez să continui																		
	2 - Foarte puțin probabil																		
	3 - Probabil																		
	4 - Foarte probabil																		
	5 - Activitatea este deja continuată și susținută																		
	6 - Nu este cazul	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1 - În mică măsură																		
	2 - În oarecare măsură																		
	3 - În foarte mare măsură	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1 - Foarte nemulțumit																		
	2 - Nemulțumit																		
	3 - Nici mulțumit, nici nemulțumit																		
	4 - Mulțumit																		

	5 - Foarte mulțumit	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1 - Nu știu/Nu pot aprecia																		
	2 - Nu a avut niciun impact																		
	3 - A avut un impact redus	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4 - A avut un impact moderat																		
	5 - A avut un impact major																		

Concluzii privind centralizarea rezultatelor aplicării chestionarelor la nivelul teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească:

1. Majoritatea respondenților au declarat că au auzit de Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valeas Budurească, ceea ce indică un nivel satisfăcător de vizibilitate și recunoaștere a activităților desfășurate de GAL la nivelul comunității. Acest aspect sugerează că eforturile de promovare și informare derulate de GAL și partenerii săi au avut un impact pozitiv în creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite prin Strategia de Dezvoltare Locală (SDL).

2. Rezultatele chestionarelor indică faptul că respondenții apreciază într-un mod foarte pozitiv comunicarea și transparența Grupului de Acțiune Locală (GAL) Valea Budurească. Majoritatea participanților au evaluat aceste aspecte ca fiind „foarte bune”, ceea ce reflectă un nivel ridicat de încredere în modul în care GAL își desfășoară activitatea și comunică cu membrii comunității.

Această percepție pozitivă este un indicator important al eficienței Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească în:

- diseminarea informațiilor relevante privind apelurile de proiecte și finanțările disponibile;
- asigurarea accesului egal la informații;

- implicarea comunității în procesul decizional;
- menținerea unei relații deschise și constante cu beneficiarii și actorii locali.

Aplicația unor mecanisme clare și accesibile de comunicare, precum și transparența proceselor de selecție și implementare a proiectelor, au contribuit semnificativ la consolidarea imaginii GAL ca un partener de încredere în dezvoltarea locală.

3. Conform rezultatelor chestionarului, 17 dintre respondenți au declarat că au aplicat pe cel puțin o măsură din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), în timp ce 34 nu au depus proiecte. Aceste date indică faptul că, deși există un nucleu activ de persoane sau organizații implicate în accesarea fondurilor disponibile, majoritatea respondenților nu au fost direct implicați în procesul de aplicare.

Printre posibilele cauze ale acestui nivel relativ scăzut de participare pot fi:

- lipsa resurselor financiare pentru cofinanțare;
- dificultăți în elaborarea proiectelor.

Totodată, faptul că un număr semnificativ de persoane au aplicat (aproximativ 33% dintre respondenți) sugerează că SDL este accesibilă pentru o parte din comunitate, iar interesul pentru finanțări există.

4. Respondenții au considerat că măsurile prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca s-au adaptat foarte bine la nevoile comunității locale. Acest feedback confirmă faptul că procesul de elaborare a SDL a fost realizat într-un mod participativ și bine fundamentat, reflectând prioritățile reale ale teritoriului.

5. Pe baza răspunsurilor obținute în cadrul chestionarelor, se constată că proiectele finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 au avut o contribuție moderată la promovarea și integrarea surselor de energie regenerabilă în comunitate.

Această contribuție, deși prezentă, nu a fost una consistentă sau extinsă, ceea ce indică faptul că:

- a existat un interes limitat sau o capacitate redusă din partea beneficiarilor de a implementa proiecte în domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile;
- potențialul local pentru astfel de inițiative este încă insuficient valorificat;

6. Conform răspunsurilor oferite de respondenți, Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca a avut un impact pozitiv și eficient în sprijinirea ocupării forței de muncă în mediul rural. Măsurile finanțate au contribuit la:

- crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea microîntreprinderilor și a activităților economice locale;
- creșterea oportunităților de angajare prin investiții în servicii, agricultură, alte domenii cu potențial local.

Respondenții au apreciat faptul că SDL a acționat ca un catalizator pentru dinamizarea pieței muncii rurale, încurajând diversificarea activităților economice.

7. Rezultatele obținute din chestionare arată că proiectele finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) 2014-2020 au contribuit în foarte mare măsură la creșterea calității vieții în comunitățile rurale. Respondenții au remarcat îmbunătățiri semnificative în mai multe domenii esențiale pentru bunăstarea populației, precum:

- modernizarea infrastructurii locale;
- accesul mai bun la servicii de bază;
- dezvoltarea activităților economice locale, ceea ce a generat locuri de muncă și venituri suplimentare pentru familii;

8. Conform feedback-ului oferit de respondenți, echipamentele agricole achiziționate prin proiectele finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) s-au dovedit a fi mult mai eficiente comparativ cu cele utilizate anterior.

Această eficiență crescută s-a reflectat în:

- productivitatea muncii agricole și reducerea timpului de lucru;
- scăderea costurilor de operare și întreținere, datorită tehnologiilor moderne;
- îmbunătățirea calității lucrărilor agricole.

9. Conform evaluărilor oferite de respondenți, costurile de întreținere și reparații ale echipamentelor agricole achiziționate prin proiectele SDL au fost considerate moderate, obținând o medie de 3 pe o scală numerică de la 1 la 5.

Această apreciere sugerează că echipamentele achiziționate sunt fiabile și nu au generat costuri excesive de întreținere, iar investiția este sustenabilă, fără a pune o presiune financiară semnificativă asupra micilor fermieri sau antreprenorilor locali;

10. Conform răspunsurilor primite, sprijinul financiar și tehnic acordat prin Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca a contribuit în foarte mare măsură la modernizarea și eficientizarea exploatațiilor agricole din comunitate;

11. Rezultatele chestionarelor arată că proiectele finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 au contribuit foarte mult la îmbunătățirea accesului la servicii publice esențiale în zonele rurale. Această creștere a accesibilității a avut un impact direct asupra calității vieții și coeziunii sociale în mediul rural.

12. Din totalul de 51 de respondenți, 15 au declarat că intenționează să continue activitatea demarată prin proiectele finanțate din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020. Acești respondenți fac parte din grupul de 17 persoane care au accesat fonduri europene prin SDL, ceea ce reprezintă o rată de continuare de aproximativ 88% în rândul beneficiarilor direcți.

În schimb, ceilalți 34 respondenți au menționat că nu intenționează să continue nici o activitate, motivul principal fiind faptul că nu au aplicat pentru nici o măsură din SDL.

Această situație indică un grad înalt de satisfacție și angajament din partea celor care au beneficiat efectiv de finanțare, reflectând sustenabilitatea proiectelor și potențialul de impact pe termen lung în comunitate.

13. Sprijinul acordat prin Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca a contribuit în foarte mare măsură la apariția și dezvoltarea afacerilor locale, prin înființarea de noi întreprinderi și diversificarea activităților economice în comunitate, creșterea capacității antreprenoriale și accesul la resurse financiare necesare dezvoltării, crearea de noi locuri de muncă, contribuind astfel la dezvoltarea economică și socială a zonei.

14. Pe baza răspunsurilor primite, media satisfacției respondenților față de acțiunile implementate prin proiectele finanțate din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) este de 5, pe o scală numerică de la 1 la 5. Acest scor maxim indică un grad foarte ridicat de mulțumire în rândul comunității vizate.

Acest rezultat reflectă:

- percepția pozitivă privind impactul și relevanța proiectelor;
- eficiența implementării și modul în care acestea au răspuns nevoilor locale;

- încrederea și satisfacția beneficiarilor și a altor actori implicați în proces.

15. Respondenții au apreciat că, deși cooperarea a fost absentă, acest fapt a avut un impact redus asupra implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca și asupra beneficiilor aduse comunității.

CAPITOLUL 5. ANALIZA DE ANSAMBLU A EFICACITĂȚII SDL

5.1. EFICACITATEA FINANCIARĂ A MĂSURILOR LA NIVEL DE SDL

Măsurile SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Eficacitate financiară
M1/2A - Investiții în sectorul agricol	169.136 euro	256.686,53 euro	256.686,53 euro	😊 Eficacitate financiară ridicată
M2/6B - Investiții în infrastructura socială și integrarea romilor	43.170 euro	22.918,69 euro	22.918,69 euro	😊 Eficacitate financiară ridicată
M3/2A - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și instalarea tinerilor fermieri	172.554 euro	85.000 euro	85.000 euro	😐 Eficacitate financiară medie
M4/6A - Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale	107.818 euro	120.000 euro	120.000 euro	😊 Eficacitate financiară ridicată
M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole	107.818 euro	192.841,90 euro (FEADR+EURI)	166.160,72 euro*	😊 Eficacitate financiară ridicată

M6/6B - Investiții în infrastructura locală	414.103 euro	602.620,34 euro	569.179,26 euro**	😊 Eficacitate financiară ridicată
---	--------------	-----------------	-------------------	-----------------------------------

*Pentru măsura M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole, valoarea 166.160,72 euro nu reprezintă suma finală plătită, deoarece unul dintre beneficiari așteaptă notificarea ultimei plăți în valoare de 26.118,01 euro.

**Pentru măsura M6/6B - Investiții în infrastructura locală, valoarea 569.179,26 euro nu reprezintă suma finală plătită, deoarece unul dintre beneficiari așteaptă notificarea plății în valoare de 33.441,08 euro.

Menționăm că ambele cereri de plată au fost declarate eligibile la nivelul GAL Valea Budurească, iar Rapoartele de control la locul investițiilor privind verificarea dosarelor cererilor de plată, realizate de experții evaluatori din cadrul OJFIR Prahova, precizează că sunt respectate criteriile de eligibilitate și selecție.

Măsuri SDL	Plăți raportate la bugetul inițial (%)	Eficacitate financiară - Plăți raportate la bugetul inițial (%)	Plăți raportate la bugetul alocat la momentul evaluării (%)	Eficacitate financiară - Plăți raportate la bugetul alocat la momentul evaluării (%)
M1/2A - Investiții în sectorul agricol	151,76%	😊 Eficacitate financiară ridicată	100%	😊 Eficacitate financiară ridicată
M2/6B - Investiții în infrastructura socială și integrarea romilor	53,08%	😊 Eficacitate financiară ridicată	100%	😊 Eficacitate financiară ridicată
M3/2A - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și instalarea tinerilor fermieri	49,25%	😐 Eficacitate financiară medie	100%	😊 Eficacitate financiară ridicată

M4/6A - Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale	111,29%	 Eficacitate financiară ridicată	100%	 Eficacitate financiară ridicată
M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole	154,11%*	 Eficacitate financiară ridicată	100%	 Eficacitate financiară ridicată
M6/6B - Investiții în infrastructura locală	137,44%**	 Eficacitate financiară ridicată	100%	 Eficacitate financiară ridicată

*Pentru măsura M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole, 154,11% nu reflectă procentul final, deoarece unul dintre beneficiari așteaptă notificarea ultimei plăți în valoare de 26.118,01 euro, devenind astfel 178,33% (raportat la bugetul inițial).

**Pentru măsura M6/6B - Investiții în infrastructura locală, 137,44% nu reprezintă procentul final, deoarece unul dintre beneficiari așteaptă notificarea plății în valoare de 33.441,08 euro, devenind astfel 145,52% (raportat la bugetul inițial).

Analiza eficacității financiare a măsurilor implementate la nivelul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească, evidențiază un grad ridicat de performanță financiară. Pentru toate măsurile analizate (M1/2A, M2/6B, M3/2A, M4/6A, M5/6A și M6/6B), s-a constatat că nivelul plăților efectuate este semnificativ mai mare decât sumele prevăzute inițial în Anexa 4 - Planul financiar, ceea ce reflectă o execuție eficientă a fondurilor.

Toate măsurile au fost încadrate în categoria „eficacitate financiară ridicată”, confirmând faptul că alocările financiare au fost valorificate într-un mod care a potențat impactul investițiilor în comunitățile locale, contribuind astfel la atingerea obiectivelor stabilite prin SDL.

Prezentarea proiectelor depuse în cadrul măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020:

Nr. crt.	Măsuri cuprinse în SDL	Denumire proiect	Valoare contractată - euro-	Valoare plătită - euro-

1.	M1/2A – Investiții în sectorul agricol	Achiziție mașini și utilaje agricole noi aparținând lui I.I Pindaru M. Georgiana Petrica	68.570	62.998,63
2.		Achiziție mașini și utilaje agricole noi aparținând lui Societatea Agricolă Flora	100.000	99.999,90
3.		Achiziție mașini și utilaje agricole noi aparținând lui Dumitru Daniel-Mihai Persoană Fizică Autorizată	93.688	93.688
4.	M2/6B - Investiții în infrastructura socială și integrarea romilor	Achiziția de bunuri și echipamente pentru investiția în infrastructura socială în Comuna Tomșani, Jud. Prahova	28.736	22.918,69
5.	M3/2A – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și instalarea tinerilor fermieri	Sprijin pentru dezvoltarea fermei apicole Tănase Florina IF din comuna Tomșani	15.000	15.000
6.		Întreținerea plantației de viță de vie din comuna Vadu-Sapat, județul Prahova	15.000	15.000
7.		Sprijin pentru dezvoltare fermei apicole Tudor I Irina Aurica PFA din Comuna Fantanele, Jud. Prahova	15.000	15.000
8.		Sprijin pentru dezvoltarea fermei apicole Ion D.M. Vasile IF din comuna Călugăreni, județul Prahova	15.000	15.000
9.		Sprijin pentru instalarea tânărului fermier Stan Cătălina Georgiana Daniela PFA în cadrul fermei vegetale din comuna Colceag, județul Prahova	25.000	25.000
10.	M4/6A - Sprijin pentru demararea de afaceri cu	Achiziția unui spațiu de producție și dotarea acestuia cu echipamente de prelucrat lână	70.000	70.000

11.	activități neagricole în zonele rurale	Înființare spălătorie auto	50.000	50.000
12.	M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole	Achiziție echipamente producție publicitară aparținând lui Petradi Textil SRL	43.894	43.808,29
13.		Achiziție mașini și echipamente în vederea fabricării ambalajelor din carton aparținând lui Stan Cătălina-Georgiana Daniela Persoană Fizică Autorizată	108.765	107.127,44
14.		Înființare spălătorie chimică aparținând lui PATRICK'S CAR WASH SRL	41.343	15.224,99*
15.	M6/6B - Investiții în infrastructura locală	Achiziționarea unui buldoexcavator în Comuna Călugăreni din județul Prahova	69.017	69.012,64
16.		Achiziție buldoexcavator de către comuna Vadu-Sapat din județul Prahova	69.017	68.997,20
17.		Dotarea comunei Fântânele din județul Prahova cu buldoexcavator	69.017	69.012,43
18.		Achiziția unui buldoexcavator în comuna Fulga din județul Prahova	69.017	69.017
19.		Dotarea cu buldoexcavator a comunei Tomșani, județul Prahova	69.017	69.017
20.		Îmbunătățirea siguranței publice prin extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public și a sistemului de supraveghere în Comuna Colceag, Jud. Prahova	68.675	65.551,95
21.		Achiziționare camionetă basculabilă pentru dotarea comunei Fulga, județul Prahova	31.714,23	31.714,23
22.		Achiziție utilaje pentru dotarea comunei Fântânele, județul Prahova	31.714,23	31.714,23

23.		Dotarea cu utilaje a comunei Vadu-Săpat, județ Prahova	31.714,23	31.714,18
24.		Achiziție utilaje pentru dotarea compartimentului Întreținere comuna Tomșani, județul Prahova	31.714,23	31.714,23
25.		Achiziționare utilaje pentru dotarea serviciului local de gospodărire comunală	31.714,23	31.714,17
26.		Achiziție tractor în comuna Colceag, județul Prahova	33.441,08	**

*Pentru proiectul de la poziția 14, cu titlul ”Înființare spălătorie chimică aparținând lui PATRICK'S CAR WASH SRL”, valoarea de 15.224,99 euro reprezintă prima tranșă de plată. Beneficiarul așteaptă notificarea plății pentru tranșa 2, în valoare de 26.118,01 euro.

**Pentru proiectul de la poziția 26 cu titlul ”Achiziție tractor în comuna Colceag, județul Prahova”, beneficiarul așteaptă notificarea plății pentru tranșa unică în valoare de 33.441,08 euro.

Situație privind stadiul implementării SM 19.2 (la momentul evaluării):

TOTAL SDL SM 19.2 (FEADR+EURI)	TOTAL VALOARE CONTRACTATĂ	TOTAL VALOARE PLĂTITĂ	SUME DEZANGAJATE	SUMĂ NEALOCATĂ -EURI-
1.280.067,46 euro	1.295.768,23 euro	1.219.945,20 euro	16.263,94 euro	563,17 euro

Situație privind stadiul implementării SM 19.4 (la momentul evaluării):

CONTRACTE	VALOARE ACORD/CONTRACT	VALOARE PLĂTITĂ
ACORD CADRU DE FINANȚARE	318.418,38 euro	318.418,38 euro
Contract Subsecvent nr. I	127.414,30 euro	127.414,30 euro
Contract Subsecvent nr. II	84.175,02 euro	84.175,02 euro
Contract Subsecvent nr. III	97.276,06 euro	97.276,06 euro
Contract Subsecvent nr. IV	9.553 euro	*

*Pentru Contractul Subsecvent nr. IV, până la acest moment nu a fost depusă nici o cerere de plată. Tranșa finală de plată aferentă Contractului Subsecvent nr. IV va fi depusă după avizarea Raportului final de evaluare.

5.2. EFICACITATEA SDL, LA NIVEL DE DOMENIU DE INTERVENȚIE

Domeniu de intervenție	Eficacitate
2A	 Eficacitate (potențială) ridicată
2B	 Eficacitate (potențială) ridicată
6A	 Eficacitate (potențială) ridicată
6B	 Eficacitate (potențială) ridicată

Toate cele patru domenii de intervenție analizate (2A, 2B, 6A și 6B) au fost evaluate și încadrate în categoria „Eficacitate (potențială) ridicată”. Această încadrare reflectă că Strategia a fost bine fundamentată, resursele au fost valorificate eficient, iar rezultatele sunt în linie cu obiectivele asumate.

Pe parcursul perioadei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală au fost îndepliniți indicatorii de monitorizare astfel:

- pe domeniul de intervenție 2A au fost finanțate un număr de 8 exploatații agricole – 8 beneficiari sprijiniți;
- pe domeniul de intervenție 6A au fost finanțate 5 proiecte, prin care au fost create un număr de 4 locuri de muncă;
- pe domeniul de intervenție 6B au fost finanțate 13 proiecte. Populația netă care a beneficiat de servicii sau infrastructuri îmbunătățite a fost de 17.956 (beneficiari finali ai proiectelor implementate prin finanțarea oferită prin măsura M6/6B).

De asemenea se evidențiază faptul că:

- proiectele contractate acoperă deja indicatorii planificați în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească;

- fondurile au fost gestionate eficient, ceea ce reflectă o fundamentare strategică solidă atât în selecția tipurilor de intervenții, cât și în identificarea categoriilor de beneficiari vizați;
- GAL-ul și-a demonstrat capacitatea de implementare și gestionare eficientă a resurselor, cu un grad înalt de absorbție.

CAPITOLUL 6. RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE

În conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru 2014–2020, versiunea 17, pentru fiecare întrebare de evaluare au fost formulate răspunsuri fundamentate pe baza criteriilor stabilite în metodologie. Analiza s-a realizat prin corelarea indicatorilor de monitorizare asumați în Strategie cu datele efectiv colectate în cadrul implementării. Astfel, răspunsurile oferă o imagine obiectivă asupra gradului de realizare a obiectivelor SDL, reflectând eficiența, relevanța și impactul măsurilor finanțate.

1.1. În ce măsură a contribuit SDL la restructurarea și dezvoltarea economică a exploatațiilor agricole din teritoriu?

Strategia de Dezvoltare Locală a contribuit semnificativ la restructurarea și dezvoltarea economică a exploatațiilor agricole din teritoriu, prin sprijinirea investițiilor orientate către modernizarea infrastructurii agricole, diversificarea activităților și creșterea competitivității fermelor locale.

Analiza pe baza indicatorilor de monitorizare:


- numărul de proiecte finanțate în cadrul măsurilor dedicate sectorului agricol (măsura 1/2A și măsura 3/2A) a fost în concordanță cu obiectivele stabilite în SDL;
- indicatorul de realizare „număr de exploatații agricole sprijinite” a fost atins integral;
- gradul de execuție financiară pentru aceste măsuri a fost ridicat, reflectând o absorbție eficientă a fondurilor disponibile.

Observații:

- beneficiarii sprijinului au utilizat fondurile pentru achiziția de mașini și utilaje agricole și dezvoltarea proceselor de producție;



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- proiectele implementate au dus la o mai bună organizare a activității agricole, creșterea randamentului și a veniturilor obținute din exploatații.

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească a avut o contribuție clară și măsurabilă la dezvoltarea sectorului agricol, facilitând atât modernizarea exploatațiilor, cât și menținerea activităților economice în zonele rurale. Măsurile au fost bine calibrate pe nevoile identificate în teritoriu, iar rezultatele reflectă o eficiență ridicată a fondurilor investite.

1.2. În ce măsură investițiile realizate au fost menținute funcționale după finalizarea proiectelor?

Investițiile realizate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală au fost, în cea mai mare parte, menținute funcționale după finalizarea implementării proiectelor.

Beneficiarii au respectat cerințele privind perioada de monitorizare a investițiilor (minim 3 sau 5 ani, în funcție de specificul proiectului), conform contractelor de finanțare și nu au fost înregistrate retrageri de sprijin financiar ca urmare a nefuncționării investițiilor sau a nerespectării obligațiilor post-implementare.

Investițiile finanțate au fost, în general, de tip productiv (achiziție mașini și utilaje agricole noi), ceea ce a încurajat utilizarea lor continuă și după încheierea perioadei de implementare.

Gradul ridicat de funcționalitate a investițiilor după finalizarea proiectelor evidențiază angajamentul și capacitatea managerială a beneficiarilor de a asigura continuitatea acestora. Această situație susține durabilitatea rezultatelor obținute prin SDL și contribuie semnificativ la consolidarea impactului socio-economic în teritoriu.

1.3. Cât de bine s-au adaptat măsurile SDL la nevoile reale ale fermierilor din teritoriu?

Măsurile cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 s-au dovedit bine adaptate la realitățile din teren, contribuind la consolidarea capacității de producție și competitivității fermierilor locali, răspunzând specific contextului local și priorităților acestora.

Măsurile dedicate sectorului agricol (M1/2A – Investiții în sectorul agricol și M3/2A - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și instalarea tinerilor fermieri) au prezentat un interes deosebit, înregistrând un număr mare de solicitări.

Proiectele au vizat investiții esențiale pentru dezvoltarea exploatațiilor (achiziție mașini și utilaje agricole noi), iar indicatorii propuși au fost realizați integral. Numărul proiectelor depuse și contractate a demonstrat interesul crescut al fermierilor pentru tipurile de investiții propuse.

Feedback-ul primit din partea beneficiarilor pe parcursul implementării proiectelor a fost preponderent pozitiv, fiind apreciate simplitatea procedurilor, claritatea criteriilor de eligibilitate și sprijinul oferit de GAL în toate etapele.

De asemenea Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca a ajustat permanent alocările financiare între măsuri, în funcție de dinamica cererii, ceea ce a permis maximizarea impactului și utilizarea eficientă a fondurilor.

2.1. În ce măsură au sprijinit proiectele SDL utilizarea durabilă a resurselor naturale din teritoriu?

Proiectele implementate prin intermediul SDL au avut o contribuție semnificativă la promovarea utilizării durabile a resurselor naturale din teritoriu, în principal prin finanțarea unor inițiative care au vizat sursele regenerabile (au fost sprijinite investiții în sisteme fotovoltaice, reducând astfel consumul de resurse neregenerabile).

Strategia de Dezvoltare Locală a avut un impact vizibil în direcția utilizării durabile a resurselor naturale, mai ales prin orientarea finanțărilor spre proiecte care integrează principiile dezvoltării durabile. Totuși, pentru a asigura continuitatea acestor eforturi, este necesară monitorizarea impactului pe termen lung și multiplicarea inițiativelor sustenabile.

2.2. Cum contribuie proiectele finanțate la promovarea și integrarea surselor de energie regenerabilă în comunitate?

Proiectele finanțate în cadrul GAL Valea Budureasca contribuie la promovarea și integrarea surselor de energie regenerabilă în comunitate în principal prin încurajarea investițiilor durabile și prin conștientizarea importanței tranziției energetice în mediul rural. În perioada de programare 2014–2020, GAL-ul a susținut inițiative care includ utilizarea sistemelor fotovoltaice.

Deși Strategia de Dezvoltare Locală nu a cuprins o măsură dedicată exclusiv energiilor regenerabile, unele proiecte aprobate au integrat componente de eficiență energetică și surse alternative de energie pentru consum propriu în cadrul unor activități economice finanțate.

3.1. În ce măsură a contribuit SDL la diversificarea activităților economice din teritoriu?

Strategia de Dezvoltare Locală implementată de Asociația GAL Valea Budurească a avut un impact important în diversificarea activităților economice din teritoriu, oferind sprijin financiar pentru inițiative antreprenoriale variate, cu impact pozitiv asupra ocupării forței de muncă și a vitalității economice locale.

Au fost finanțate proiecte din domeniul non-agricol (ex: achiziția unui spațiu de producție și dotarea acestuia cu echipamente de prelucrat lână, înființare spălătorie auto, înființare spălătorie chimică, achiziție echipamente producție publicitară, achiziție mașini și echipamente în vederea fabricării ambalajelor din carton), care au redus dependența exclusivă de agricultură, au sprijinit dezvoltarea de servicii noi în comunitate, contribuind la îmbunătățirea calității vieții. Multe dintre aceste afaceri au fost inițiate de tineri, oferindu-le oportunități economice locale.

Prin dotarea firmelor sau a exploatațiilor cu echipamente moderne, SDL a încurajat modernizarea și profesionalizarea activităților economice și apariția unor noi nișe productive.

SDL a avut un rol activ și vizibil în diversificarea economiei locale, contribuind la reducerea dependenței de un singur sector economic. Această diversificare a sprijinit și reziliența comunității, creând surse alternative de venit și stimulând inițiativa privată în mediul rural. Succesul pe termen lung depinde de susținerea continuă a acestor afaceri și de formarea antreprenorială a populației.

3.2. Cât de eficient a sprijinit SDL ocuparea forței de muncă în mediul rural?

Strategia de Dezvoltare Locală implementată de GAL Valea Budureasca în perioada de programare 2014–2020 a sprijinit în mod eficient ocuparea forței de muncă în mediul rural, contribuind la crearea de noi locuri de muncă și diversificarea activităților economice în teritoriu.

Eficiența intervențiilor se reflectă prin:

- Finanțarea proiectelor de dezvoltare a fermelor mici, care au condus la angajarea de personal auxiliar și la menținerea forței de muncă agricole la nivel local;
- Sprijinirea activităților non-agricole care au avut ca rezultat crearea de locuri de muncă;

- Introducerea criteriilor de selecție în cadrul apelurilor de proiecte care au punctat suplimentar inițiativele ce vizau crearea de locuri de muncă.

Pe parcursul implementării SDL 2014-2020 prin intermediul proiectelor finanțate au fost create 5 locuri de muncă astfel:

- 1 loc de muncă pe măsura M3/2A - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și instalarea tinerilor fermieri;
- 1 loc de muncă pe măsura M4/6A - Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale;
- 3 locuri de muncă pe măsura M5/6A - Dezvoltarea de activități non-agricole.

3.3. În ce măsură proiectele finanțate prin SDL au condus la creșterea calității vieții în comunitățile rurale?

Proiectele implementate prin Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 au contribuit în mod concret la creșterea calității vieții în comunitățile rurale, prin stimularea activităților economice locale și crearea de noi locuri de muncă. Au fost sprijinite inițiative antreprenoriale non-agricole, precum: achiziția unui spațiu de producție și dotarea acestuia cu echipamente pentru prelucrarea lânii, înființarea unei spălătorii auto și a unei spălătorii chimice, achiziția de echipamente pentru producția publicitară, precum și achiziția de utilaje destinate fabricării ambalajelor din carton. Aceste investiții au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de trai și la întărirea sentimentului de apartenență și implicare în comunitate.

Proiectele depuse de Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT-uri) și finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) au avut, în general, un impact semnificativ asupra îmbunătățirii calității vieții în comunitățile rurale, însă succesul acestora a depins de factori precum managementul proiectelor, implicarea comunității și alocarea eficientă a resurselor. Implementarea corectă a proiectelor a contribuit semnificativ la dezvoltarea sustenabilă a acestor zone, îmbunătățind infrastructura, economia locală, educația și accesul la servicii publice.

În ansamblu, proiectele finanțate prin SDL au adus un plus de stabilitate economică și socială, cu efecte directe asupra bunăstării locuitorilor din mediul rural.

4.1. Care a fost impactul tehnologiilor moderne asupra costurilor operaționale ale fermei?

Adoptarea tehnologiilor moderne în cadrul fermelor sprijinite prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea Budureasca a avut un impact semnificativ asupra optimizării costurilor operaționale. Utilizarea echipamentelor performante a condus la creșterea eficienței proceselor de producție, reducerea consumului de resurse și îmbunătățirea managementului fermelor.

Printre cele mai relevante efecte asupra costurilor operaționale se numără:

- Reducerea cheltuielilor cu forța de muncă datorită mecanizării activităților agricole (ex: achiziționarea de tractoare moderne, utilaje pentru lucrări specifice);
- Scăderea consumului de combustibil și inputuri agricole, prin utilizarea tehnologiilor de precizie care permit o dozare corectă și localizată a semințelor, îngrășămintelor și pesticidelor;
- Creșterea durabilității investițiilor și scăderea costurilor de întreținere datorită echipamentelor moderne cu eficiență energetică ridicată și fiabilitate crescută.

Tehnologia modernă nu doar că a redus costurile operaționale, dar a crescut și competitivitatea fermelor din zonă, susținând o agricultură mai sustenabilă și mai performantă în mediul rural.

4.2. În ce măsură sprijinul acordat a contribuit la modernizarea și eficientizarea exploatațiilor agricole?

Sprijinul acordat prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea Budureasca în perioada de programare 2014–2020 a contribuit în mod semnificativ la modernizarea și eficientizarea exploatațiilor agricole din teritoriu. Prin măsurile destinate fermierilor, au fost finanțate investiții esențiale pentru transformarea exploatațiilor într-un sector agricol mai competitiv, durabil.

Contribuțiile majore se pot evidenția astfel:

- Achiziția de utilaje și echipamente performante (tractoare, plug, scarificator, combinator, combină, heder de păioase, heder de porumb, cultivator, cositoare, freză, etc.) care au redus timpul de lucru, au crescut randamentul și au diminuat costurile cu forța de muncă;

- Diversificarea producției și creșterea valorii adăugate prin achiziția de echipamente pentru prelucrare primară (centrifugă, generator electric/pe benzină pentru fermă apicolă) sau ambalare, care au permis fermierilor să treacă de la vânzarea de materie primă la produse finite sau semifinite.

Sprijinul acordat a fost esențial mai ales pentru fermele mici și tinerii fermieri, care în lipsa accesului la fonduri europene ar fi avut dificultăți în a realiza investițiile necesare pentru modernizare.

5.1. În ce măsură proiectele finanțate au îmbunătățit accesul la servicii publice esențiale în zonele rurale?

Proiectele finanțate prin SDL au contribuit substanțial la îmbunătățirea accesului la servicii publice esențiale în zonele rurale. Investițiile realizate, precum achiziția de buldoexcavatoare, camionetă basculabilă, tractoare și acesorii destinate dotării compartimentului de întreținere al primăriilor, au sporit capacitatea administrativă și operativă locală. Totodată, extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public și a sistemului de supraveghere video au crescut siguranța comunităților rurale, asigurând condiții mai bune pentru locuitori.

Aceste investiții au contribuit la reducerea diferențelor față de mediul urban și la creșterea calității vieții în teritoriu.

5.2. Ce efecte directe au avut investițiile asupra condițiilor de trai ale locuitorilor din teritoriu?

Investițiile realizate prin sprijinul acordat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, în special cele derulate de primării (UAT-uri), au avut un impact direct și vizibil asupra îmbunătățirii condițiilor de trai ale locuitorilor din teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească.

Printre cele mai relevante rezultate concrete se numără:

- Achiziția de buldoexcavatoare, tractoare și camionete, care a îmbunătățit capacitatea autorităților locale de a gestiona lucrările publice, întreținerea drumurilor comunale, dezăpezirea iarna și intervențiile rapide în caz de urgență (ex. reparații, inundații, alunecări de teren);
- Montarea de camere de supraveghere video în spațiile publice, ceea ce a contribuit la creșterea gradului de siguranță, la descurajarea faptelor antisociale și la protejarea bunurilor comunității.

Deși au vizat nevoi concrete și bine delimitate, aceste investiții au generat efecte pozitive în lanț asupra calității vieții, contribuind la crearea unui mediu rural mai sigur, mai bine gestionat și mai adaptat nevoilor cotidiene ale comunității. Totodată, ele au consolidat poziția administrației publice locale ca partener activ și responsabil în procesul de dezvoltare durabilă a zonei.

5.3. Rezultatele proiectelor sunt sustenabile pe termen mediu și lung?

Rezultatele proiectelor finanțate prin SDL 2014-2020 prezintă un potențial ridicat de sustenabilitate pe termen mediu și lung. Investițiile în infrastructura publică, precum dotarea primăriilor cu utilaje, modernizarea iluminatului public și instalarea sistemelor de supraveghere, sunt durabile prin natura lor, contribuind în mod continuu la îmbunătățirea serviciilor locale și la creșterea siguranței comunităților.

În ansamblu, proiectele au fost concepute cu accent pe utilitate practică și valoare adăugată locală, ceea ce le oferă premise solide pentru a produce beneficii durabile pentru comunitate.

6.1. În ce măsură sprijinul acordat a contribuit la apariția și dezvoltarea afacerilor locale?

Sprijinul acordat prin Strategia de Dezvoltare Locală a contribuit în mod direct la apariția și dezvoltarea afacerilor locale, stimulând inițiativa antreprenorială în mediul rural. Finanțarea nerambursabilă a permis înființarea unor activități economice diverse, precum: o spălătorie auto, o spălătorie chimică, un atelier de prelucrare a lânăii, o agenție de producție publicitară și o fabrică pentru producerea ambalajelor din carton.

Aceste investiții au creat noi locuri de muncă și au generat surse de venit la nivel local, contribuind la diversificarea economiei rurale și la reducerea dependenței de activitățile agricole tradiționale. Mai mult, sprijinul oferit a încurajat tinerii și alți membri ai comunității să inițieze și să dezvolte afaceri sustenabile, cu potențial de creștere pe termen lung.

6.2. În ce măsură investițiile sprijinite au dus la crearea de noi locuri de muncă pentru populația locală?

Investițiile sprijinite prin Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca au avut un impact direct asupra creării de noi locuri de muncă pentru populația locală. În cadrul proiectelor finanțate au fost generate 5 locuri de muncă, toate fiind realizate conform angajamentelor asumate. Aceste locuri de muncă au fost create în special prin inițierea unor afaceri noi în sectoare non-agricole, precum prelucrarea lânii, servicii (spălătorii auto și chimice), producție publicitară și fabricarea ambalajelor din carton. De asemenea a fost creat 1 loc de muncă și în sectorul agricol.

Astfel, sprijinul acordat a contribuit nu doar la creșterea gradului de ocupare în mediul rural, ci și la stimularea antreprenoriatului și diversificarea economiei locale. Crearea acestor locuri de muncă a oferit oportunități reale pentru persoanele din teritoriu de a-și desfășura activitatea în cadrul local, consolidând stabilitatea socio-economică.

6.3. Care este potențialul de continuitate al afacerilor finanțate?

Afacerile finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală prezintă un potențial bun de continuitate pe termen mediu și lung. Domeniile vizate, precum prestarea de servicii (spălătorii auto și chimice), producția de ambalaje din carton, prelucrarea lânii și producția publicitară, răspund unor nevoi locale reale și pot beneficia de o cerere constantă.

Investițiile inițiale în echipamente moderne și infrastructură oferă o bază solidă pentru dezvoltarea acestor afaceri. În plus, implicarea directă a beneficiarilor în gestionarea activităților și caracterul local al pieței țintă contribuie la creșterea gradului de adaptabilitate și stabilitate în fața schimbărilor.

Totuși, continuitatea afacerilor depinde de menținerea unui management eficient, adaptarea la cerințele pieței și capacitatea de promovare a serviciilor oferite.

Potențialul de continuitate al afacerilor finanțate în domeniul agricol este relativ ridicat, având în vedere importanța strategică a agriculturii în economia locală și națională. Succesul pe termen lung depinde de adaptabilitatea la schimbările de piață și climă, de capacitatea de inovare și de implicarea activă a beneficiarilor.

7.1. Care este feedback-ul comunității cu privire la continuitatea acțiunilor și ce sugestii există pentru îmbunătățirea sustenabilității?

Comunitatea locală a oferit un feedback pozitiv privind activitățile desfășurate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală, apreciind în mod deosebit accentul pus pe dezvoltarea economică durabilă, incluziune socială și egalitate de șanse. Acțiunile GAL au fost percepute ca fiind relevante, adaptate nevoilor reale ale teritoriului și implementate transparent, ceea ce a contribuit la consolidarea încrederii în mecanismele de finanțare europeană la nivel local.

Pentru îmbunătățirea sustenabilității, comunitatea a formulat mai multe sugestii:

- Extinderea rețelilor de colaborare între beneficiari pentru a asigura continuitatea acțiunilor și schimbul de bune practici;
- Creșterea gradului de conștientizare privind principiile egalității și incluziunii, prin campanii locale/sesiuni de informare;
- Monitorizarea impactului social și economic al proiectelor, pentru a asigura adaptarea intervențiilor la nevoile reale și emergente ale populației.

În ansamblu, acțiunile întreprinse au pus bazele unei abordări sustenabile a dezvoltării locale, dar este necesară consolidarea mecanismelor de continuitate, autonomie și implicare comunitară, pentru a asigura impactul pe termen lung al acestor intervenții.

8.1. Ce impact a avut absența cooperării asupra implementării Strategiei de Dezvoltare Locală și asupra beneficiilor sale pentru comunitate?

Absența cooperării poate duce la utilizarea inefficientă a resurselor, inegalități, lipsă de sustenabilitate și o scădere generală a încrederii publice în proiectele de dezvoltare, însă în cazul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014–2020 a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească acest aspect nu a împiedicat adaptarea eficientă a măsurilor la nevoile reale ale comunității și nici valorificarea resurselor disponibile la potențialul maxim.

Pentru ca Strategia de Dezvoltare Locală să aibă succes și să aducă beneficii reale comunității, cooperarea între toate părțile implicate (autorități locale, organizații civice, sectorul privat, cetățeni) este esențială.

8.2. Există planuri sau inițiative pentru a sprijini cooperarea în viitor?

Da, există planuri și inițiative pentru a sprijini cooperarea în viitor, mai ales în contextul noii perioade de programare 2023–2027.

Printre acestea se numără:

- Consolidarea parteneriatelor locale prin Grupuri de Acțiune Locală (GAL), care promovează implicarea tuturor actorilor – autorități, ONG-uri, mediul privat și cetățeni – în implementarea strategiilor;
- Finanțări dedicate colaborării interinstituționale și proiectelor integrate, care condiționează succesul de cooperarea între diferiți actori.

Pentru perioada viitoare se urmărește promovarea cooperării și a bunelor practici între GAL-uri și alte grupuri / parteneriate în scopul îmbunătățirii Strategiilor de Dezvoltare Locală întrucât este important ca zonele rurale care se confruntă cu probleme similare să poată învăța unele de la altele.

9.1. Cum au influențat proiectele LEADER dezvoltarea economică și socială locală?

Proiectele LEADER au avut un rol important în stimularea dezvoltării economice și sociale locale, contribuind la dezvoltarea durabilă și echilibrată a zonelor rurale prin:

- Diversificarea activităților economice;
- Crearea de noi locuri de muncă și creșterea veniturilor în comunitate;
- Îmbunătățirea infrastructurii locale și serviciilor pentru cetățeni;
- Consolidarea coeziunii sociale prin implicarea activă a comunității în luarea deciziilor și implementarea proiectelor.

9.2. Ce impact au avut proiectele LEADER asupra investițiilor sprijinite?

Proiectele LEADER au stimulat investițiile locale prin atragerea și mobilizarea fondurilor europene în comunități, susținând atât investițiile în afaceri mici și mijlocii, cât și cele în infrastructură. Ele au contribuit la diversificarea activității economice și la crearea de noi locuri de muncă în teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească.

De asemenea au avut un impact semnificativ asupra investițiilor sprijinite în domeniul agricol, contribuind atât la modernizarea exploatațiilor, cât și la dezvoltarea economică a zonelor rurale. Proiectele LEADER au generat investiții solide în agricultură, cu efecte pozitive asupra performanței economice, sustenabilității și atractivității sectorului agricol în zonele rurale. Aceste investiții au sprijinit nu doar creșterea producției, ci și integrarea mai bună în economia locală.

Astfel, proiectele LEADER au creat un cadru favorabil pentru dezvoltarea sustenabilă și creșterea economică în zonele rurale.

9.3. În ce măsură beneficiarii care au obținut finanțare pentru implementarea proiectului au capacitatea de a gestiona și de a asigura continuitatea acestuia pe termen lung?

Capacitatea beneficiarilor de a gestiona și asigura continuitatea proiectelor finanțate variază semnificativ în funcție de tipul și dimensiunea acestora, precum și de nivelul de experiență al beneficiarilor. Mulți dintre aceștia au acumulat, pe parcursul implementării, competențe administrative și tehnice importante, ceea ce le permite să asigure o bună gestionare pe termen scurt și mediu. Totuși, asigurarea continuității pe termen lung reprezintă o provocare majoră, în special pentru microîntreprinderi sau comunități rurale cu resurse limitate.

Continuitatea a depins de planificarea sustenabilă făcută încă din faza de implementare, precum și de accesul la resurse și suport post-proiect. Sprijinul continuu și formarea în managementul proiectelor sunt esențiale pentru a crește această capacitate în rândul beneficiarilor.

CAPITOLUL 7. FACTORII DE SUCCES ȘI EȘEC ÎN IMPLEMENTAREA SDL

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească în perioada de programare 2014-2022 a fost un proces complex, marcat atât de realizări semnificative, cât și de provocări ce au influențat rezultatele obținute.

Identificarea factorilor de succes și a dificultăților întâmpinate este esențială pentru evaluarea impactului proiectelor și pentru fundamentarea recomandărilor viitoare. Această analiză oferă o perspectivă clară asupra elementelor care au susținut implementarea eficientă a SDL, dar și asupra aspectelor care au limitat potențialul unor acțiuni, contribuind astfel la o mai bună planificare și gestionare a proiectelor în programările viitoare.

Factori de succes identificați pe parcursul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească:

- implicarea activă a autorităților publice locale – colaborarea strânsă cu primăriile a permis identificarea corectă a nevoilor comunității și implementarea eficientă a proiectelor de infrastructură publică (ex. achiziția de utilaje, extinderea iluminatului public, sistemele de supraveghere video);
- diversitatea proiectelor finanțate – sprijinul acordat a acoperit atât infrastructura publică, cât și inițiative antreprenoriale, ceea ce a favorizat o dezvoltare echilibrată a teritoriului GAL Valea Budurească prin apariția de afaceri noi și crearea de locuri de muncă;
- accesul facil la finanțare pentru micii antreprenori - a stimulat apariția de afaceri locale și a contribuit la crearea de locuri de muncă;
- gradul ridicat de absorbție a fondurilor disponibile - toate proiectele contractate au fost implementate, iar indicatorii asumați (inclusiv locurile de muncă) au fost atinși, demonstrând o bună capacitate administrativă la nivel de GAL;
- adaptarea proiectelor la nevoile concrete ale teritoriului – finanțările s-au concentrat pe domenii prioritare (servicii, infrastructură de bază, echipamente agricole) cu impact direct asupra calității vieții;
- managementul eficient al GAL-ului – echipa de implementare a asigurat o bună coordonare, comunicare și sprijin pentru beneficiari.

Dificultăți (factori de eșec) întâmpinate pe parcursul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească:

- capacitate administrativă redusă a unor beneficiari – dificultăți în elaborarea documentației tehnice sau în derularea procedurilor de achiziții;
- lipsa de experiență în gestionarea proiectelor – în special în cazul beneficiarilor privați aflați la prima inițiativă de acest tip;
- timp îndelungat în obținerea avizelor și autorizațiilor – a generat întârzieri în implementarea unor proiecte;
- grad redus de parteneriat extins – colaborările cu alți actori regionali, naționali sau internaționali nu au fost dezvoltate semnificativ;
- resurse umane limitate – în unele cazuri, implementarea proiectelor a fost îngreunată de lipsa personalului calificat sau fluctuația acestuia;
- limitări legate de dimensiunea și valoarea sprijinului financiar – cuantumul redus al unor alocări financiare pe măsurile existente în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a împiedicat extinderea pe scară largă a anumitor afaceri și modernizarea completă a infrastructurii agricole.

CAPITOLUL 8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) 2014–2020 a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca a avut un impact pozitiv, semnificativ asupra comunităților rurale din teritoriu. Prin proiectele finanțate, s-au atins obiectivele strategice majore privind crearea de locuri de muncă, dezvoltarea economică locală, modernizarea agriculturii și îmbunătățirea serviciilor publice.

De asemenea a contribuit și la:

- diversificarea economiei rurale prin finanțarea unor afaceri non-agricole (ex: spălătorii auto/chimice, producție publicitară, atelier de prelucrat lână, fabricarea ambalajelor din carton), care au adus plus-valoare în teritoriu și au contribuit la ocuparea forței de muncă;
- sprijinul acordat agriculturii moderne s-a reflectat în achiziția de utilaje agricole noi, dezvoltarea fermelor apicole și instalarea tinerilor fermieri – măsuri care au crescut eficiența și sustenabilitatea exploatațiilor;

• creșterea calității vieții a fost susținută de investiții realizate de autoritățile publice: achiziții de utilaje pentru compartimentele de întreținere, modernizarea iluminatului public, extinderea sistemelor de supraveghere, intervenții care au contribuit la siguranța și confortul populației;

• crearea de locuri de muncă;

• participarea activă a comunității locale la identificarea nevoilor și priorităților a dus la o bună aliniere a măsurilor cuprinse în SDL cu realitățile din teritoriu.

Pentru viitoarea perioadă de programare și pentru consolidarea dezvoltării locale în teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca, se recomandă:

• creșterea gradului de informare și sprijin pentru potențialii beneficiari;

• diversificarea și consolidarea parteneriatelor locale și regionale, inclusiv prin colaborări cu instituții de învățământ, ONG-uri și agenții de dezvoltare regională;

• valorificarea mai intensă a resurselor locale (naturale, umane, culturale) pentru a susține turismul rural, meșteșugurile tradiționale și economia locală bazată pe identitatea teritoriului;

• sprijinirea digitalizării administrației publice locale, în special în ceea ce privește capacitatea de a gestiona proiecte, raporta date și sprijini antreprenorii locali;

• încurajarea implicării tinerilor și femeilor în proiecte de dezvoltare economică și civică, pentru a stimula reînnoirea capitalului social și economic rural.

Categorie	Concluzii principale	Recomandări
Dezvoltare economică	Creștere semnificativă a inițiativelor non-agricole; diversificare economică în mediul rural.	Sprijin pentru continuitatea afacerilor, acces la noi surse de finanțare, consiliere post-implementare.
Agricultură modernă	Achiziții de utilaje și echipamente, instalare tineri fermieri, dezvoltare ferme apicole.	Promovarea agriculturii sustenabile, integrarea noilor tehnologii, sprijin pentru cooperative.

Categorie	Concluzii principale	Recomandări
Infrastructură publică	Investiții utile (utilaje pentru întreținere, iluminat public, camere video) au îmbunătățit calitatea vieții.	Continuarea modernizării serviciilor publice locale prin realizarea unor investiții ce propun soluții inovatoare pentru a îmbunătăți calitatea vieții, condițiile economice, incluziunea socială, etc.
Forță de muncă	Proiectele au contribuit la crearea de locuri de muncă.	Programe de formare profesională, stimulente pentru angajarea tinerilor și a femeilor în zonele rurale.
Implicarea comunității	Participare activă în identificarea nevoilor și priorităților locale.	Continuarea consultărilor locale și a comunicării transparente.
Parteneriate	Colaborare predominant locală, cooperare regională și internațională redusă.	Extinderea parteneriatelor cu actori regionali, ONG-uri, universități, alte GAL-uri.
Capacitate administrativă	Unele dificultăți în implementare (achiziții, autorizații, lipsă expertiză).	Înstruire pentru beneficiari, simplificarea proceselor, ghiduri și asistență tehnică.
Sustenabilitate	Majoritatea proiectelor sunt funcționale, dar unele au nevoie de sprijin pentru continuitate.	Monitorizare post-proiect, identificare timpurie a riscurilor, stimulente pentru extindere sau inovare.